



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2022. október 13-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: **Balogh Zoltán irodavezető**
Fejlesztéspolitikai Iroda
Berente Ágnes osztályvezető
Pályázati és Közbeszerzési Osztály

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Melléklet:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

.../2022. (X.10.) VFB. sz. hat.


Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2022. (X.11.) VPB. sz. hat.

Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság

.../2022. (X.11.) KVAB. sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Iktatószám: 283-106 /2022.

ELŐTERJESZTÉS **Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése** **2022. október 13-án tartandó ülésére**

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) benyújtott TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú támogatási kérelme (továbbiakban: Projekt) alapján 2020. február 27. napján 1.247.513.880,-Ft összegű támogatásban részesült, mely támogatási összeg kétszeri ráemelési kérelemmel 1.704.798.299,-Ft-ra módosult. Az önkormányzat a projekt keretében két intézmény fejlesztését vállalta: a Pöttyös Bölcsőde (6000 Kecskemét, Klapka u. 18.) részleges kiváltását és átépítését, továbbá a Bajza utcában egy új telephely felépítését.

A Klapka utcai bölcsőde fejlesztésével tervezetten egy nettó 782 m²-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energiahatékony és komplex módon akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas bölcsőde jönne létre. A beavatkozás során a régi, két szintes 7 csoportszobás épület részleges visszabontása, illetve az építési engedély kiadásakor hatályos Magyar Szabvány Előírásnak (MSZE 24210-1:2012) megfelelő épület kialakítása tervezett földszinten elhelyezendő 4 csoportszobával. Megvalósulnak a tervezéssel érintett ingatlan környezetrendezési munkái: játszóudvar, kertépítészet, akadálymentes parkoló és kerítés kiépítés.

Az eredetileg tervezetteknek megfelelően a Projekt keretében fentiekben túl a Bajza utcai új telephelyen felépült volna egy nettó 643 m²-es hasznos alapterületű, ugyancsak környezetbarát, energiahatékony és komplex módon akadálymentesített, 4 csoportos 56 férőhelyes bölcsőde, azonban a megtartott lakossági fórumon elhangzottak, majd többszöri lakossági egyeztetést követően a lakók kérése miatt a bölcsődei épület megépítése ellehetetlenült.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as Európai Unió programozási időszak zárását nemzetállami szinten 2023. december 31. napjáig teljesíteni kell, ennek megfelelően a Bajza utcai bölcsőde terveinek új helyszínre történő adaptálása és a kivitelezés – a támogatási összeg sikeres elszámolhatósága érdekében – a rendelkezésre álló idő rövidege miatt nem valósítható meg, így annak műszaki tartalmát a Projektből szükséges kiemelni.

A Felhívás 3.7.1. „Indikátorok” pontjában foglaltaknak megfelelően „A fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”, valamint az „Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátorok vállalása és teljesítése a megítélt támogatási összeg szabályos elszámolhatósága érdekében elengedhetetlen. Fenti két intézményi telephely fejlesztésével összességében 1 új csoportszobával, 12 férőhellyel történő bővítés valósult volna meg, ami biztosította volna a projekt keretében a funkcionális helyiségek bővítését, azonban a Bajza utcai telephely megépítésének megghiúsulásával a meglévő

funkcionális helyiségek csökkentek, valamint a vállalt indikátorok sem teljesíthetők, ami jelen helyzetben a Klapka utcai bölcsőde fejlesztését is ellehetetleníti.

Annak érdekében, hogy a Projekt keretein belül a Klapka utcai bölcsőde fejlesztése megvalósulhasson, az indikátorok teljesítése érdekében adott az a lehetőség, hogy a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” és a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán ” című projektek műszaki tartalma beemelésre kerüljön a Projektbe, ezzel a Felhívás előírásainak megfelelően a funkcionális helyiségek száma nem csökken, továbbá az indikátorok is teljesítésre kerülhetnek. Ezen technikai megoldás biztosítja a Klapka utcai bölcsőde jelen támogatásból megvalósuló fejlesztését, mely a működési engedély megtartásához szükséges Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak történő megfelelés miatt elengedhetetlen.

A hetényegyházi és katonatelepi bölcsőde projektek beemelése a Projektbe egyben maga után vonja a hivatkozott azonosító számokkal ellátott projektektől történő elállást is. Ezt követően az azokra allokált források Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) keretében visszavezetésre kerülnek, melyek a jelenleg megvalósítás alatt álló projektek többletforrás igényét biztosítják majd.

A projektekkel összefüggésben az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett projektszámlájára átutalt összegek visszautalása szükséges a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt esetében 429 217 326,- Ft összegben, valamint a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt esetében 389 333 245,- Ft összegben. A Bajza utcai fejlesztéstől történő elállás alapján szükséges továbbá a már elszámolt és előlegként lehívott támogatási összegek visszafizetése Támogató részére.

A visszafizetendő összegek fedezete egyrészt a Projekt fenti technikai lépések alapján történő módosítását követően lehívható támogatási előleg, másrészt azon projektjeink ez idáig hitelből, vagy önkormányzati önerőből finanszírozott többletforrása, melyek jelenleg többlettámogatási kérelmek formájában ITP keret terhére Támogatói döntésre várnak. Ezen támogatási döntések alapján állhat rendelkezésre fenti visszafizetendő összegek fedezete.

Fentiek alapján javaslom az elállást a Bajza utcai bölcsőde jelen programozási időszakban történő megvalósításától, a Klapka utcai, a katonatelepi és a hetényegyházi bölcsődék TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú projektben történő megvalósítását, valamint a vonatkozó támogatási összegek Támogató részére történő visszautalását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2022. október 3.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2022. (X.13.)határozata

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 283-106 /2022. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretében a Bajza utcai bölcsőde fejlesztési részétől eláll, továbbá ezen projekt keretében valósítja meg és számolja el a katonatelepi és hetényegyházi bölcsőde fejlesztését, ennek érdekében a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” és a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán ” című projektek támogatási szerződéseitől eláll. A közgyűlés egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a vonatkozó támogatási szerződésektől történő elállásra, valamint a módosított támogatási szerződés aláírására, a vonatkozó megállapodások megkötésére, továbbá a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2) A közgyűlés úgy dönt, hogy a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt vonatkozásában 429 217 326,- Ft, valamint a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán ” című projekt vonatkozásában 389 333 245,- Ft összegű támogatások, valamint a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretében a Bajza utcai bölcsőde vonatkozásában a már elszámolt és előlegként lehívott támogatási összegek visszautalását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a támogatási összegek visszautalásáról a fedezet rendelkezésre állása esetén gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester