



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság**

**2024. április 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

**Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán irodavezető
Fejlesztéspolitikai Iroda**
**Mile Tamás osztályvezető
Projektkoordinációs Osztály**

Kezelési megjegyzés: határozat

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

Esélyteremtési Bizottság

Értékmegőrzési Bizottság

.../2024. (IV.15.) JÜB. számú határozat


.../2024. (IV.15.) VFB. számú határozat

.../2024. (IV.16.) VPB. számú határozat

.../2024. (IV.16.) EtB. számú határozat

.../2024. (IV.16.) ÉmB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

198-18/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság**

**2024. április 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.5. pontja alapján a mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni.

Kecskemét, 2024. április 8.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2024. (IV.16.) KVAB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 198-12/2024 ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lejer Zoltán bizottsági elnök



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

2024. április 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán irodavezető
Fejlesztéspolitikai Iroda
Mile Tamás osztályvezető
Projektkoordinációs Osztály

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve

Véleményezésre megkapta: -

Egyéb szervezet, külső szakértő: -

Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság	.../2024. (IV.15.) JÜB. számú határozat
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság	.../2024. (IV.15.) VFB. számú határozat
Esélyteremtési Bizottság	.../2024. (IV.16.) EtB. számú határozat
Értékmegőrzési Bizottság	.../2024. (IV.16.) ÉmB. számú határozat
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság	.../2024. (IV.16.) VPB. számú határozat
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság	.../2024. (IV.16.) KVAB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 198-12/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2024. április 18-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 171/2022. (VII. 28.) határozatában döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: FVS) és Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (továbbiakban: TVP) elfogadásáról, melyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) végrehajtásának Fenntartható Városfejlesztési eszközben résztvevő városokra, illetve várostérségekre vonatkozó alapidokumentumai.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2021-2027 közötti tervezési időszakban a TVP végrehajtása érdekében 2023. február 13. napján aláírt Együttműködési Megállapodás IV. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA című fejezete értelmében a TVP módosítása évente legfeljebb két alkalommal kezdeményezhető mindkét fél által. A jelenleg hatályos TVP elfogadásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 219/2023. (XII.7.) határozatában döntött.

A TOP Plusz források lehívására vonatkozó felhívások megjelenésére, valamint a pályázatok benyújtásának várható időpontjára tekintettel a TVP módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

Az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó 2. prioritási tengely vonatkozásában tervezett projektek ütemezését módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a vonatkozó felhívások megjelentetése csak 2024 második felében várható.

A már megjelent felhívások ismeretében egyes projektek előkészítése az előzetesen tervezettnél több időt vesz igénybe, melynek megfelelően a projektek ütemezését tartalmazó táblázat felülvizsgálatra és módosításra került.

Műszaki-szakmai szükségszerűségből, illetve a projektek végrehajtásának optimalizálása érdekében egyes projektek összevonásra kerültek. A TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás ismeretében a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálata a „Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése a III. Béla körúttól a 10955/124 hrsz.-ú útig” című fejlesztéssel együtt történik meg. A „Kiskörút felújítása” tárgyú beruházással együttesen valósul meg a forgalomcsillapító műtárgyak telepítése, míg Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata tervezetten a „Mérleg utca felújítása” című projekttel összevonva történik meg. A TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívás alapján megvalósítandó, a Gábor Dénes utca fejlesztésére vonatkozó két projekt szintén összevonásra került.

A Jegenyefa utcán közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos útvonal építése című projekt törlésre került, tekintettel arra, hogy a fejlesztés a 2024. évben önkormányzati forrásból kerül megvalósításra. Az így felszabaduló támogatási összeg a forráshiányos „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projektre kerül átcsoportosításra.

A 3. prioritási tengely Európai Szociális Alapból (ESZA) támogatott részére vonatkozó projektek közé beemelésre került a lakhatási költségek támogatását célzó „Lakásügynökség-modell kialakítása Kecskeméten” című projekt. A projekt célja a lakásárak és a bérleti díjak emelkedésének ellensúlyozása érdekében megfizethető, illetve egészséges lakhatás biztosítása a Kecskeméten élő/dolgozó/tanuló emberek számára. A projekt megvalósításához szükséges forrásigény a „Fenntartható humán fejlesztések Kecskeméten”, valamint a „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projektek forráskeretéből kerül biztosításra összesen 500 millió Ft összegben.

Fentieknek megfelelően módosításra került az FVS-en belül az FVS-TOP Plusz kapcsolatot bemutató 4. táblázat, a konkrét beruházásokat és projekteket tartalmazó 5-9. táblázatok, a Projektek ütemezése című 10. táblázat, valamint az indikátor vállalásokat tartalmazó 11. táblázat.

A tervezett ütemezésnek megfelelően várhatóan a TVP-ben szereplő valamennyi, a projektek összevonását követően jelenleg 38 projekthez kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásra kerül a 2024. évben prioritási tengelyenként az alábbi megbontásban.

Prioritási tengely	Projekt címe	Benyújtás ideje/várható ideje	Forrásigény (Ft)
I. prioritás	Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése	2022. III. né.	5.425.857.239,-
	Városi csapadékvíz menedzsment rendszer kialakítása, a csapadékvíz szikkasztás, gyűjtés, kezelés és hasznosítás új rendszerének kialakítása (lokális léptékű beavatkozások)	2024. IV. né.	
	Görögtemplom köz - Luther köz átjáró közterületi rehabilitációja	2024. IV. né.	
	Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése	2024. I. né.	
	Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése	2024. III. né.	
	Bóbis parkoló zöldfelületi és közterületi fejlesztése	2024. IV. né.	

	Játszóterek kialakítása és közterületek rekonstrukciója	2024. III. né.	
	Felső-Záportározó rendszer vízminőség javítása, partvonaluk természetvédelmi rehabilitációja	2024. III. né.	
	Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése	2024. IV. né.	
	Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata	2024. II. né.	
	Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása	2024. II. né.	
	Balaton utca felújítása	2024. IV. né.	
	Búzavirág utca felújítása	2024. III. né.	
	Mérleg utca felújítása	2024. III. né.	
	Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése	2024. I. né.	
	Mátyás király körút felújítása	2024. I. né.	
	Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten	2024. IV. né.	
II. prioritás	Nevelési intézmények energetikai korszerűsítése	2024. IV. né.	1.810.232.000,-
	Színészlakások energetikai felújítása	2024. IV. né.	
	Hírös Agóra energetikai fejlesztése	2024. IV. né.	
	Széchenyi István közösségi ház napelemes rendszerének kiépítése	2024. IV. né.	
	Városi sportkomplexumok megújuló energiára történő átállása	2024. IV. né.	

III. prioritás (ESZA)	Fenntartható humán fejlesztések Kecskeméten	2024. II. né.	3.000.000.000,-
	Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten	2024. II. né.	
	Lakásügynökség-modell kialakítása Kecskeméten	2024. IV. né.	
III. prioritás (ERFA)	Hunyadvárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése	2024. IV. né.	3.580.972.761,-
	Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának bővítése	2023. IV. né.	
	Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése	2023. IV. né.	
	Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése	2023. IV. né.	
	Juhász utcai óvoda fejlesztése	2024. IV. né.	
	Digitális eszközfejlesztés az idős- és demensellátásban	2024. III. né.	
	Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten	2024. IV. né.	
	A Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméten kívüli telephelyének fejlesztése	2024. IV. né.	
VI. prioritás	Iparterületeket feltáró útfejlesztés	2024. III. né.	5.565.024.000,-
	Vadaskert környezetének közterületi, közösségi és turisztikai fejlesztése, valamint NATURA 2000 terület turisztikai és ökológiai fejlesztése	2024. IV. né.	
	Benkó Zoltán Szabadidőközpont kulturális, aktív és rekreációs turizmust célzó fejlesztése	2024. III. né.	
	Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek infrastrukturális és tartalomfejlesztése	2024. IV. né.	
	Gábor Dénes utca fejlesztése	2024. IV. né.	

A fenti szempontok alapján átdolgozott TVP a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság részére előzetes szakmai minőségbiztosítási ellenőrzésre megküldésre került.

A TVP terjedelmére és formájára tekintettel elektronikus formában a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. április 8.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2024. (IV.18.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 198-12/2024. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének módosítását – egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, és egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy azt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság részére benyújtsa.
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy amennyiben az Irányító Hatóság további szakmai és formai módosításokat kezdeményez, azokat a dokumentumon átvezesse, valamint ismételt benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester