

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési terv III. számú módosítása

Sorsz.	A tervezett beszerzés pontos tárgya	Becsült értéke forintban (nettó)	Az eljárás tervezett kezdete	Szerződéskötés tervezett időpontja	A beszerzés egy év alatt valószínűleg megvalósul meg vagy több évre áthúzódik	Megjegyzés
Szolgáltatások						
2	Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat és forgalmirányító berendezések villamos energia ellátása	335.782.770	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	A beszerzés önmagában vett becsült értéke 221.025.200,- Ft, azonban figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra egybeszámítás alkalmazandó
8	TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 - Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	2.224.000	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	Több évre áthúzódik	
13	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 - Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerekpárút építése c. projekt (Műszaki ellenőr)	1.559.055	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
17	Kecskemét Károly Róbert krt. II. ütem utépítési engedélyezési tervének elkészítése kivitelezésre is alkalmas tartalommal és kidolgozottsággal	44.977.830	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	
Árubeszerzés						
9	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú "Széchenyi sétányi bővítése infrastruktúrális fejlesztése" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés	25.821.880	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	A beszerzés önmagában vett becsült értéke 9.906.850,- Ft, azonban figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra egybeszámítás alkalmazandó
12	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú "Árpádvárosi óvoda infrastruktúrális fejlesztésére" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés	25.821.880	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	A beszerzés önmagában vett becsült értéke 8.039.061,- Ft, azonban figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra egybeszámítás alkalmazandó
18	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú "Csokor utcai óvoda infrastruktúrális fejlesztése" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés	25.821.880	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	A beszerzés önmagában vett becsült értéke 5.859.449,- Ft, azonban figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra egybeszámítás alkalmazandó
19	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú "Bíró Lajos utcai óvodainfrastruktúrális fejlesztésére" tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés	25.821.880	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	1 év alatt megvalósul	A beszerzés önmagában vett becsült értéke 2.016.520,- Ft, azonban figyelemmel a Kbt. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra egybeszámítás alkalmazandó
Építési beruházások						
5	TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 - Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	193.735.000	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	Több évre áthúzódik	
13	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 - 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán c. projekt	233.923.687	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	Több évre áthúzódik	
21	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 - Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerekpárút építése c. projekt kivitelezési munkák	141.732.283	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
23	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 - Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	152.573.662	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
24	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 - Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	201.348.662	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
25	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 - Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	321.528.662	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
27	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 - Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	200.848.662	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
29	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 - Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	207.878.662	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
30	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 - Kecskeméti Corvin Mátyas Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése c. projekt kapcsán felújítási munkák megrendelése	66.382.442	2017. IV. negyedév	2018. I. negyedév	Több évre áthúzódik	
33	TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 - Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastruktúrális fejlesztése Kecskeméten c. projekt	201.820.000	2017. IV. negyedév	2017. IV. negyedév	Több évre áthúzódik	
34	TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 - Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán c. projekt	233.073.787	2017. III. negyedév	2017. III. negyedév	Több évre áthúzódik	
36	TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 - Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten c. projekt	56.800.000	2017. IV. negyedév	2017. IV. negyedév	1 éven belül megvalósul	
38	Kálmán Lajos Óvoda felújítási munkái	19.500.000	2017. III. negyedév	2017. III. negyedév	1 éven belül megvalósul	