Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
151../2023. (XII.7.) határozata
1. számú melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-26684-1-001-00-10

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	290	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
2.	Kecskeméti Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésről szóló 1348/2022. (VII.20.) Kormányhatározat alapján a Kecskemét Daimler út - 5. sz. főút között DN300 GÖV vezeték létesítése - kivitelezés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	300 105	Pályázati forrás	2024	2024	Rövid	X														
3.	Katonatelep Som utca – 15101/64, 15101/65, 15378/48 és 15378/86 hrsz-ú ingatlanok vízellátása, (135 fm D110 KPE) - tervezés, kivitelezés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	15 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
4.	Alsószéktó 9428 hrsz-ú tömb, 9 ingatlan vízellátása - kivitelezés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	15 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
5.	Kálti Márk utca vízellátása	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
6.	Felsőszéktó 18231/15 hrsz vízellátása	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	20 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
7.	Lakossági kezdeményezésre induló tűzcsap létesítés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	10 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
8.	Kőrösi hegy vízellátása (tervezés + kivitelezés)	35600/1359/ 2020. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	40 350	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
	I. ütem összesen			**425 745**																			
9.	II. tp. termelőkutakutak energia ellátása-földkábel kiépítés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Önkormányzati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X										
10.	I. tp. Területén (10214/15 hrsz) 450 kWP solar visszwatt védelmes napelem-erőmű létesítése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	234 000	Pályázati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X										

11.	II. tp. Területén (0752/4 hrsz) 350 kWP solar visszwatt védelmes napelem-erőmű létesítése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	182 000	Pályázati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X											
12.	Lakossági kezdeményezésre induló ivóvíz közmű megvalósítás	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	300 000	Önkormányzati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X											
13.	Lakossági kezdeményezésre induló tűzcsap létesítés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Önkormányzati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X											
14.	Kutak napelemes ellátása az I. tp.	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Önkormányzati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X											
15.	Kutak napelemes ellátása az II. tp.	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Önkormányzati forrás	2025	2038	közép		X	X	X	X											
	II. ütem összesen			**891 000**																				
16.	Lakossági kezdeményezésre induló ivóvíz közmű megvalósítás	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	400 000	Önkormányzati forrás	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.	Lakossági kezdeményezésre induló tűzcsap létesítés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Önkormányzati forrás	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**450 000**																				

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendelete 2023. december hónapban kerülhet legkorábban elfogadásra a Közgyűlés által

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-26684-1-001-00-10

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	290	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
2.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap csomópontok felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	55 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	21 892	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
4.	I. sz. vízműtelep 2/A. j. kút szűrőcserés felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	19 040	Forrás átcsoportosítás - BD**	2024	2024	rövid	X														
5.	Kecskeméti Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésről szóló 1348/2022. (VII.20.) Kormányhatározat alapján a Kecskemét II. sz. vízműtelep - Halasi út közötti szakaszon 4.274 méter DN 700 ac vezeték csőbéleléses felújításával – kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 380 084	Pályázati forrás	2024	2024	rövid	X														
	I. ütem összesen			**2 476 306**																			
6.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	80 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
7.	Piszekút tér burkolatfelújításhoz kapcsolódó DN250 ac vízvezeték kitakarás nélküli rekonstrukció a Klapka utcában (Kalap-Fűzfa között) és a Fűzfa utcában (Klapka-Fecske között) - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	26 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
8.	Ótemető utca burkolatfelújításhoz kapcsolódó DN250 ac vízvezeték rekonstrukció (150 méter) - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
9.	Mérleg utca burkolatfelújításhoz kapcsolódó DN100 ac vízvezeték rekonstrukció (180 méter) - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	5 500	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
10.	Kecskemét-Hetényegyháza, Béke utca D100 vízvezeték kiváltás 320 m D200 KPE vezetékre	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
11.	Segesvári utca környezete vízvezeték rekonstrukció - I. ütem 8256/1 hrsz-ú utca 380 fm ac. vezeték rekonstrukció - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	10 767	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
12.	Segesvári utca környezete vízvezeték rekonstrukció - II. ütem Isaszegi-Bártfa-Czuczor-Rozsnyó utcák 510 fm ac. vezeték rekonstrukció - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	9 995	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
13.	Segesvári utca környezete vízvezeték rekonstrukció - III. ütem Irányi-Tüzér-Paletta-Segesvári utcák 730 fm ac. vezeték rekonstrukció - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	17 177	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
14.	Kecskemét, Balay utca 205 m DN 100 vízhálózat rekonstrukció - tervezés, kivitelezés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
15.	Hosszú utca (Hoffmann u.-Mária u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (260 m DN 150 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	22 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
16.	Kápolna utca vízhálózat rekonstrukció - tervezés, kivitelezés (300 m DN 150 ac, Széchenyi krt és a Simonyi u. között)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	32 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
17.	Tatár sor vízhálózat rekonstrukció - tervezés, kivitelezés (250 fm NA 250 Ac + 560 fm NA 150 Ac) Juhar utca Dózsa György között	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	134 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
18.	Vízhálózat rekonstrukció (36896 fm)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 213 760	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
19.	I. sz. vízműtelep 8/A. j. kút szűrőcserés felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	36 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
20.	II. sz. vízműtelep 8/B. és 11/B. jelű kút szűrőcserés felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	46 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
21.	I. sz. vízműtelep 6/A. és 7/A. j. kút melléfúrásos felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	65 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
22.	Kút termelőcsövek cseréje (I. tp. 10/B. j. kút)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
23.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai felújítás	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
24.	Nyersvízhálózat rekonstrukció	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										
25.	Vízműtelepek és -gépházak felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X										

26.	Vízkezelési technológiák felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	55 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
27.	Víztározók felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	75 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
28.	Légtelítő medencék felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
29.	Kútfejek átalakítása aknás kivitelről térszíni felépítményes kivitelűre	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	55 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
30.	II. tp. Nyári gépház-DAK szivattyúk cseréje CR csoport szivattyúkra	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	70 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X													
31.	Fűtés korszerűsítés-régi gázkazánok cseréje hőszivattyús rendszerre.	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	25 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X													
	II. ütem összesen			**3 073 199**																						
32.	Bekötővezeték cserék, csomópontok és tűzcsap-csomópontok felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	200 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
33.	D400 ac vezeték rekonstrukció - Műkerti vasút és a Budai kapu között 2100 méter	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	644 700	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
34.	Hosszú utca (Petőfi u-Hoffmann u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (190 m DN 250 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	28 500	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35.	Hoffman utca (Széchenyi krt-Hosszú u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (280 m DN 200 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	39 200	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
36.	Ipoly utca (Víztorony-Dózsa u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (580 m DN 400 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	121 800	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
37.	Jókai utca (Erdősi-Mihó u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (210 m DN 100 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	18 900	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
38.	Kada Elek utca-Jókai utca-Mihó utca vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (600 m DN 200 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	84 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
39.	Géza fej. krt. (Békéscsabai út-Béke fasor) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (1000 m DN 300 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	180 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
40.	Mátyás kir. krt. (Béke fasor-Vaspálya u.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (1500 m DN 300 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	270 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
41.	Jász utca-Tatár sor (Nyíri út-Csabay G.krt.) vízhálózat rekonstrukció tervezés, kivitelezés (1210 m DN 250 ac)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	184 500	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
42.	Vízhálózat rekonstrukció (89750 fm)	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	5 534 400	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
43.	Nyersvízhálózat rekonstrukció	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
44.	Kútfelújítás	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
45.	Gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	20 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
46.	Vízkezelési technológiák felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	85 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
47.	Víztározók felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	65 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
48.	Vízműtelepek és -gépházak felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	85 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
49.	Kútfejek átalakítása aknásról térszíni felépítményes kivitelűre	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	57 500	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
50.	Légtelítő medencék felújítása	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	50 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
51.	Kút termelőcsövek cseréje	35600/297-16/2022. ált.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	III. ütem összesen			**7 883 500**																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Csatornaszolgáltatás
Kecskemét Önkormányzata, Kerekegyháza Önkormányzata, Ballószög Önkormányzat, Helvécia Önkormányzat, Városföld Önkormányzat
21-26684-1-005-01-01

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	290	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
2.	Homokmosó beszerzése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	14 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
3.	Rácsszemét tömörítő beszerzése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	14 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
4.	Tisztított szennyvíz mozgási energiájának hasznosítása (mini vizierőmű)	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	8 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
5.	Villamos távvezeték tervezése és építése a kecskeméti szennyvíztisztító telep és a II. sz. vízműtelep között	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	40 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
6.	Kerekegyháza Ipari park szennyvízátemelő kapacitás bővítés tervezése		Kerekegyháza Város Önkormányzata	6 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
7.	Kerekegyháza Ipari park szennyvízátemelő és szükség eseténnyomóvezeték kapacitás bővítés kivitelezés		Kerekegyháza Város Önkormányzata	80 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
8.	Helvécia, Templom u. 29 db ingatlan szennyvízelvezetése		Helvécia Önkormányzat	25 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
9.	Ballószög, Bem utcától délre eső rész szennyvízelvezetése, tervezés-kivitelezés	-	Ballószög Nagyközség Önkormányzata	20 000	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
	I. ütem összesen			**207 290**																			
10.	Halasi úti hobbik szennyvízelvetése II. ütem		Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 000 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
11.	Energetikai optimalizálási feladatokhoz kapcsolódó beruházások (PI távvezetékek építése a fűtőmű és a szennyvíztisztító telep között, kifolyó szv minierőmű, termofil rothasztó, napelem, biogáz tartály)	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 000 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
12.	Gázmotor beszerzés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	300 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
13.	Tisztított szennyvíz szűrő berendezés beépítés	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	85 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
14.	Csatornaiszap fogadó kialakítása	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	250 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X										

15.	Lakossági kezdeményezésre megvalósuló szennyvíz közmű építése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
16.	Rudolf laktanya teljes területének szennyvízelvezetése	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	40 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X										
17.	Ballószög, Barackvirág u. III. ütem csatornázása		Ballószög Önkormányzata	25 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
	II. ütem összesen			**2 800 000**																			
18.	Helvécia, Sport utca 30 db szennyvíz bekötés		Helvécia Önkormányzat	12 000	Önkormányzati forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Helvécia, Barackvirág u. II. ütem szennyvíz bekötések		Helvécia Önkormányzat	18 000	Önkormányzati forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Lakossági kezdeményezésre megvalósuló szennyvíz közmű építése		Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	300 000	Pályázati forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21.	Ballószög, Vörösmarty u-tól Északra eső rész csatornázása		Ballószög Önkormányzata	55 000	Önkormányzati forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Rothasztók és hulladék fogadó építése a biogáz termelés, és hulaldék fogadás fejlesztése érdekében	-	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 000 000	Pályázati forrás	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	III. ütem összesen			**2 385 000**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
253/2023. (XII.7.) határozata
2. számú melléklete

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Csatornaszolgáltatás
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Kecskemét Önkormányzata, Kerekegyháza Önkormányzata, Ballószög Önkormányzat, Helvécia Önkormányzat, Városföld Önkormányzat
Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-26684-1-005-01-01

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MEKH és Katasztrófavédelmi hatósági eljárási díj	35600/829-8/2019	ISPA beruházásból megvalósult víziközművek esetén a társulás Nem ISPA beruházásból megvalósult víziközművek esetés a fent felsorolt ellátásért felelősök	290	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35600/829-8/2019		100 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
3.	Homokfogó lánc és lánckerék cseréje II ütem	35600/829-8/2019		40 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
4.	Rothasztó villamos szekrény csere			15 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
5.	Szennyvízátemelő vezérlőszekrények felújítása Helvécia Tamási Áron és Papp Sándor tér	35600/829-8/2019		35 000	Bérleti díj	2024	2024	rövid	X														
6.	Szivattyúk, keverők pótlása, felújítása a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		18 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
7.	Szivattyúk pótlása, felújítása, csatornahálózaton	35600/829-8/2019		40 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
8.	Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása és pótlása a szennyvíztisztító telepen és komposztálóban	35600/829-8/2019		8 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
9.	Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása csatornahálózaton	35600/829-8/2019		4 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
10.	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása	35600/829-8/2019		60 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
11.	Bekötővezetékek felújítása	35600/829-8/2019		3 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
12.	Biogáztartályon külső ponyva cseréje	35600/829-8/2019		18 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
13.	Ponyva cserék a komposztálóban	35600/829-8/2019		35 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
14.	Daráló és rosta felújítás a komposztálóban	35600/829-8/2019		20 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
15.	Keverőgép elektromos és gépészeti felújítása a komposztálóban	35600/829-8/2019		20 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
16.	Elektromos kapu kiépítése a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		3 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid	X														
17.	Szociális és technológia épületek felújítása, energetikai korszerűstíése a kecskeméti szennyvíztisztító és komposztáló telepen	35600/829-8/2019		20 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid															
18.	Szennyvízcsatorna béleléses felújítása Árpád Krt - Mátis K - Batthyányi u közötti terület,	35600/829-8/2019		100 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid															
19.	Szennyvízátemelők villamos fogyasztásmérői bejelzésének felújítása 27 db	35600/829-8/2019		20 000	Bérleti díj	2024	2024	Rövid															
	I. ütem összesen			**559 290**																			
20.	Iszapvíztelenítő centrifuga csere energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		100 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
21.	Befúvó ventillátorok cseréje Energiahatékonysági pályázat	35600/829-8/2019		50 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
22.	Fúvó csere energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		40 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
23.	Szivattyú csere energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		40 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
24.	Épületek energetikai felújítása energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		90 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
25.	Gázmotor csere energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		300 000	Pályázati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										

26.	Gépészeti berendezések felújítása és pótlása a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		80 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
27.	Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása és pótlása a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		46 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
28.	Rácsok felújítása	35600/829-8/2019		36 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
29.	Biológia tisztítási fokozat optimalizálás kivitelezés 2. ütem	35600/829-8/2019		250 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
30.	Kecskemét Platter János Kurucz Krt közötti főgyűjtő csatorna felújítása	35600/829-8/2019		120 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
31.	Kecskemét Zsinór u főgyűjtő csatorna felújítása	35600/829-8/2019		100 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
32.	Kecskemét Kuruc Krt főgyűjtő csatorna felújítása	35600/829-8/2019		150 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
33.	Kecskemét Bethlen Krt főgyűjtő csatorna felújítása	35600/829-8/2019		180 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
34.	Szociális és technológia épületek felújítása, energetikai korszerűstíése a kecskeméti szennyvíztisztító és komposztáló telepen	35600/829-8/2019		90 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X													
35.	Energetikai felújítások (pl rothasztók technológiájának optimalizáslása keverés, fűtés) energiahatékonysági pályázatból	35600/829-8/2019		280 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X													
36.	villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása, pótlása csatornahálózaton	35600/829-8/2019		50 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
37.	Szennyvízátemelők betonfelületének felújítása	35600/829-8/2019		50 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
38.	Szennyvízátemelők gépészeti felújítása	35600/829-8/2019		60 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
39.	Szivattyúk pótlása, felújítása, csatornahálózaton	35600/829-8/2019		80 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
40.	Épület, építmény felújítás szennyvízcsatorna hálózaton és szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		50 000	Bérleti díj	2025	2028	Közép		X	X	X	X													
41.	Gázmotor pótlás	35600/829-8/2019		300 000	Pályázati forrás	2025	2028	közép		X	X	X	X													
42.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35600/829-8/2019		50 000	Bérleti díj	2025	2028	közép		X	X	X	X													
	II. ütem összesen			**2 592 000**																						
43.	Gépészeti berendezések felújítása és pótlása a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019	ISPA beruházásból megvalósult víziközművek esetés a társulás	50 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
44.	Villamos és irányítástechnikai berendezések felújítása és pótlása a szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019		36 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
45.	Épület, építmény felújítás szennyvízcsatorna hálózaton és szennyvíztisztító telepen	35600/829-8/2019	Nem ISPA beruházásból megvalósult víziközművek esetés a	30 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
46.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35600/829-8/2019		17 000	Bérleti díj	2029	2038	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	III. ütem összesen			**133 000**																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód