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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre 

 
A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

NFP) konzorciuma valósítja meg. 

 

I. Projekt alapadatai: 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 5. számú módosítás, 2022.11.17. 

Támogatás összege: 16 116 252 174 Ft 

Összköltség: 17 917 850 668 Ft 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.23. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.12.01  

 

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 

Tervezési és 

kivitelezési 

szerződés 

Műszaki 

szakértő 

Műszaki 

ellenőri 

szerződés 

Edény Jármű Egyéb gép 

Közbeszerzési 

/ beszerzési 

eljárás 

státusza 

Szerződés 

megkötve 

Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

megkötve 
Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

hatályba lépett 

Szerződés 

aláírásának 

dátuma 

2022.03.25 2020.11.17 2019.08.08. 2021.06.01 2021.11.15 2020.12.21 

Szerződés 

hatálybalépés 

dátuma 

-  
2020.11.18 2019.08.08 2021.06.02 2021.11.15 2021.03.01 

Szerződéses 

összeg (nettó) 
11.499.958.959 Ft 12.350.000 Ft 11 680 000 Ft 1.992.099.000 Ft 1.413.200.000 Ft 258.880.000 Ft 

Teljesítési 

határidő 

(év, hó, nap) 

24 hónap 2023.06.01 2023.06.01 2022.03.01 2022.08.15 2021.08.17 
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 Jármű II. Edény II.  Szemléletformálás PR szerződés 

Közbeszerzési / 

beszerzési 

eljárás státusza 

Előkészítése 

folyamatban van  

Minőség ellenőrzés 

folyamatban van Előkészítése folyamatban 
Előkészítése 

folyamatban 

Szerződés 

aláírásának 

dátuma 

-  -  -  -  

Szerződés 

hatálybalépés 

dátuma 

-  -  -  -  

Szerződéses 

összeg (nettó) 
-  -  -  -  

Teljesítési 

határidő 

(év, hó, nap) 

-  -  -  -  

 

 

III. Műszaki tartalom: 

 

A Duna-Tisza közi regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő 

logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz 

menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.  

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a 

kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. 

A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek 

kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület).  

A projektterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok 

beszerzése valósult meg.  

A kecskeméti telephelyen szükséges kialakítani egy központi kezelőlétesítményt. (Kecskemét Kisfái 

0737/13 hrsz) A gyűjtés rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési (1. edény) 

és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot (2. edény) együttesen teljes 

mennyiségében válogató rendszer. 

Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz 

anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék 

kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok 

kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag 

bomló, komposztálható hulladék (3. gyűjtőedény) kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő 

komposztálók útján.  

Ezen fejlesztéssel egy nagykapacitású válogatóközpont létesülne, amely biztosítja a száraz anyagában 

hasznosítható és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék automatizált válogatását 
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egyaránt. Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának 

jelentős része. A fejlesztés további előnye, hogy a száraz települési hulladék anyagában hasznosítható 

része leválasztásra kerül és a száraz anyagában már nem hasznosítható települési hulladékrész kerül 

energetikai hasznosításra. A jelzett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási 

hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik. A tervezett fejlesztések 

ezen változat esetében azt teszik lehetővé, hogy a projektben eddig rögzített indikátorok 

maradéktalanul teljesíthetők, és a hulladékkezelés során az összes projektterületen képződő hulladék 

maradéktalan kezelése megvalósítható. A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és 

ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A 

fejlesztés kiemelkedő jelentősége a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is 

szerepet tud játszani. 

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében egy átrakó állomás kialakítása Monor 

településen, valamint Monor (Hrsz: 0367/27; 0367/28; 0367/29(kivett telephely)) és Cegléd (0412 

hrsz.); településeken komposztálófelület tervezett. 

Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az Európai Unió által kötelezettségként meghatározni 

tervezett hulladékhasznosítási mennyiségeket a projektterületen biztosítani lehessen, szükséges a 

hulladékgazdálkodási rendszer optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV Zrt. által kialakított 

integrációs közszolgáltatási területekre. 

Műszaki tartalom: 

 

Beszerzendő tételek Darabszám Rövid leírás 

Edényzet I. ütem beszerzés 

Konténerek 51   

5 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

7 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

10 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

32 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

20 lábas 3 Konténerek a létesítményhez 

Hulladékgyűjtő edényzet 19   

120 literes 5 

A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő 
ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az 

edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a 

zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet 
kiosztásával kívánjuk megvalósítani. 

1100 literes 14 Hulladékgyűjtés 

Edényzet II. ütem beszerzés 

120 literes 200 000 Barna fedél biológiai gyűjtéshez 

300 literes műanyag komposztálóm 3 000 Családi házas övezetekben házi komposztálás céljára 

Gépjárművek I. ütem beszerzés 

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 4 

A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő 

szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is 
igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez.  Elkülönített gyűjtés 2, a 

száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3 
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Tömörítő lapos, 3 tengelyes  20 

A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő 

szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is 
igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez.  Elkülönített gyűjtés 11, a 

száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10 

Multiliftes tehergépkocsi 2 
Hulladékudvarok ürítéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a 

szervezett iskolai gyűjtéshez 

2 tengelyes 4x4-es jármű 1 Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre 

Láncos konténeremelő tehergépkocsi 1 
A 4-5 m3-es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürítéséhez, történő 
szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez 

Gépjárművek II. ütem beszerzés 

Tömörítő lapos, alacsonypadlós 4 személyes 2 biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés) 

Tömörítő lapos, 3 tengelyes  4 biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés) 

Darus felépítmény 1 Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtők ürítésére 

Mobil rakodógépek eljárás 

Tolólapos kompaktor 2 Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként 

Építés 

A meglévő kéziválogató és csarnoka 

átalakításával elkülönített hulladék válogatására 

automatizált rendszer 

1  

új csarnokban a száraz még hasznosítható 

hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása 
1  

Komposztáló kialakítás 2 Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása 

Hulladék átrakóállomás 1 Monor 

Adagoló garat 2   

Előaprító 1 
 A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 

mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül. 

Rosta 1 

A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű 
dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül 

további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. 

Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a 
hulladékot 20 mm lyukméretű dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó 

frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti 

frakció kerül biológiai kezelésre. 

Szállító szalagok 1 Tervezés során lesz végleges 

Mágnesezhető fémleválasztó 2 

A kihordószalag végéhez illesztve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses 

szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémet a mágnes 
az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott 

fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses 

térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illesztve az előaprító után 
helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A 

mágnesezhető fémet a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó 

felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák 
segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek. 

Optikai válogató (NIR) 2 A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő 

 

 

A projekt indikátorai: 

 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 
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A keletkezett hulladékokból 

hasznosítás érdekében előkezelt 

hulladékok aránya 

% 100 

Az elkülönített gyűjtési 

rendszerrel elért lakosság száma fő 56 000 

Elkülönítetten gyűjtött települési 

hulladék aránya a teljes 

települési hulladék 

mennyiségéhez képest 

% 20 

Hulladék újrafeldolgozására 

további kapacitás t/év 10 000 

Hulladék-gazdálkodással 

kapcsolatos szemlélet-

formálásban aktívan résztvevő 

lakosság száma 

fő  10 000 

 

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszában foglaltak szerint a tervezett helyszíni ellenőrzések 

ütemezése érdekében tájékoztatásul megküldte a KEHOP Irányító Hatóság a 2022. évre vonatkozó 

helyszíni ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a tárgyi projektet.  

 

A Korm. rendelet 145. § –ában foglaltak szerint, ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 

500 millió forintot az irányító hatóság évente helyszíni ellenőrzést kell tartson.  

Az ellenőrzés 2022.11.15-én megtartásra került. 

 

 

IV. Projekt státusza: 

 

Megvalósíthatósági Tanulmány 

 

A Vállalkozási szerződés a Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, 

továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban az 

NFP és a Naturaqua Zrt. között 2018.01.31-én került megkötésre. 

 

Az IH által támogatásra javasolt, módosított rendszerelem fejlesztési kérelemre az NHKV Zrt. 

2020.10.26-án az NHKV Zrt. kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A Megvalósíthatósági Tanulmány 

átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én 

benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott 

Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 

2021.02.15-én. Az MT készítő számlájának elszámolása IH felé megtörtént 2021-ben. 
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2022.02.14-én a Végső Kedvezményezett jelezte módosítási igényét Edényzet II. és Jármű II. 

beszerzési eljárások műszaki tartalmát illetően. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) szerinti 

kérelem (Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek 

való megfelelőségének megállapítására) módosítása megtörtént, az NHKV Zrt. 2022.03.23-án kiadta 

megfelelőségi nyilatkozatát. A módosított Megvalósíthatósági Tanulmány 2022.03.30-án benyújtásra 

került a KEHOP Irányító Hatóság részére. 

A benyújtott dokumentum kapcsán az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) – a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően – megkereste a szakpolitikai felelőst. 

Szakpolitikai felelős 2022.04.22. napján kelt szakmai véleménye NFP részére 2022.06.28-i nappal 

került megküldésre, mely alapján, tekintettel annak koncepcionális jellegére, a műszaki tartalom nem 

támogatható. Tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazott megállapítások hatással vannak a már 

korábban jóváhagyott műszaki tartalomra, az NFP Nonprofit Kft. által 2022.07.22-i nappal kelt 

levélben közölt állásfoglalás tekintetében, a Miniszterelnökség levelet írt a TIM (korábban ITM), 

mint Szakpolitikai felelős részére. A TIM, mint Szakpolitikai felelős válasza szerint az NFP által 

megküldött többletinformációk alapján megállapítható, hogy a bemutatott MBH létesítménybővítés 

hozzájárul a hulladékhierarchia érvényre jutásához és az uniós célok megvalósításához, ezért a 

tervezett fejlesztés szakpolitikai szempontból támogatható.  

2022.09.19-én egyeztetésre került sor az IH, Végső Kedvezményezett és NFP részvételével.  

 

Kivitelezés 

 

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-

Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződés aláírásra 

került 2022.03.25-én a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás és a nyertes ajánlattevő, a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. között. 

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 11.499.958.959 Ft + ÁFA 

A szerződés még nem lépett hatályba. 

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat értéke meghaladja 

a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, 

összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére 2022.01.24-én 

azzal, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt 

támogatása és összköltsége. 

Tekintettel arra, hogy a szükséges ráemelési igény mértéke meghaladja a 15%-ot, így Az európai 

uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján az 

összköltségnövelési kérelem vizsgálatába igazságügyi szakértő bevonása szükséges, melyet a 

KEHOP Irányító Hatóság rendelt ki. Az igazságügyi szakértő 2022.02.14-én kiadta szakvéleményét. 
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A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben 

elhúzódhat. A szerződés aláírásával a szerződés érvényes, azonban a fedezet rendelkezésre állását 

követően fog hatályba lépni. 

Amennyiben a Szerződés hatálybalépése a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem történik 

meg, mely határidő 2022.09.25. napján lejár, a Felek (Megrendelő és Vállalkozó is) szabadulnak a 

kötelemből. A felek közös szándék/jognyilatkozatot írtak alá 2022.09.23. napján, mely szerint 

továbbra is fenntartják szándékukat a szerződés teljesítésére. 

2022.10.20-án a Magyar Közlöny 168. számában a Kormány 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozata 

a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna–Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, 

valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról. A Támogatási 

Szerződésmódosítási kérelem 2022.10.28-án benyújtásra került. A Támogatási Szerződésmódosítás 

aláírásra került és 2022.11.16-án hatályba lépett. 

Edényzetbeszerzés 

 

Az „Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-

Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósulásához 

szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezéssel 2021.06.01-én jött létre a POLYDUCT 

Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án.  

 

1.sz szerződésmódosítás 

Eladó 2021.07.06. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a COVID 

járványhelyzet okozta megszorítások miatt a műanyag HDPE alapanyag ellátásának nagymértékű 

akadozása tapasztalható. Ezen probléma miatt az EUROPLAST Kunnststoffbehalterindustrie GmbH 

cég gyártási kapacitása 200.000 darab 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edényről 120.000 

darabra csökkent. 

Eladó a 120.000 darab feletti mennyiséget a Berényi Vill Kft.-vel teljesíti.  

A szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én. 

 

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént, átadásra került eszközök: 

 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény  42.612 db 

 

A II. műszaki átadás-átvétel 2021.12.09-én megtörtént, átadásra került eszközök: 

  

 1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény  23.124 db 

 2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény   48.925 db 

 

A III. műszaki átadás-átvétel 2021.12.21-én megtörtént, átadásra került eszközök: 
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1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 3636 db 

2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Cegléd) 6555 db 

3. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét) 4165 db 

4. tétel 20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel   3 db 

 

Záró műszaki átadás-átvételre 2022.02.28-án került sor, átadásra került eszközök: 

 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény K 33.684 db 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény C 16.944 db 

2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét) 20.355 db 

3. tétel 1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hull. konténer 14 db 

4. tétel 5 m3-es s fém (acél),szimmetrikus nyitott konténer + ponyva    12 db 

5. tétel 7 m3-es fém (acél),nyitott szimmetrikus konténer + ponyva   12 db 

6. tétel 10 m3-es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló   12 db 

7. tétel 32 m3-es fém (acél),görgős, nyitott multiliftes konténerek   12 db 

 

Az 1. eljárás eredményeként megkötött edényzetek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés 

vonatkozásában a műszaki készültségi szint: 100%. 

 

 

Edényzetbeszerzés 2. eljárás 

 

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-

én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A 

specifikáció elkészítésre került, Végső Kedvezményezett részére megküldésre került jóváhagyásra 

2022.02.21-én. A specifikáció jóváhagyásra került, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre került 

a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerinti ex-ante minőségellenőrzésre megindításához. A minőség-

ellenőrzés 2022.03.23-án megindításra került. 2022.03.26-án az ellenőrzés során hiánypótlási 

felhívás érkezett, melyet 2022.03.29. napján NFP bevonásával a Közbeszerzési Szaktanácsadó 

teljesített. A KEHOP Irányító Hatóság a dokumentumok tartalmához hozzájárul, támogathatósági, 

elszámolhatósági, valamint műszaki tartalmú ellenőrzéséről szóló nyilatkozatát megadta azzal a 

feltétellel, hogy ha a 2022.03.31. napján benyújtott, módosított Megvalósíthatósági Tanulmány is 

jóváhagyásra kerül a KEHOP Irányító Hatóság részéről. A minőség-ellenőrzés 2022.04.11-én 

továbbléptetésre került KFF felé. A KFF 2022.04.27-én megküldte eljárás megindítására vonatkozó 

ellenőrzési jelentést. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolása, a dokumentáció módosítása 

megtörtént, a KFF részére a válaszok 2022.06.09. napján feltöltésre kerültek. 2022.06.14-én újabb 

hiánypótlási felhívást küldött a KFF, melyre a válaszok megadása folyamatban van a Tervező 

bevonásával. A Végső Kedvezményezett részéről 2022.08.31-én érkezett meg a döntés a 

módosítással kapcsolatban. 

 

A közbeszerzés tárgya és teljes mennyisége a hiánypótlás során módosításra került: Ajánlatkérő a 

teljes mennyiségből törölte a földbe telepített edényeket tartalmazó tételt, a tételre szánt fedezet 

felszabadulása biztosítja az 1. tétel 120 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edények, valamint 

a 2. tétel 300 literes műanyag komposztáló edények jelen eljárásban történő hiánytalan beszerzését 
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az időközben kialakult gazdasági és piaci körülményeket figyelembevétele mellett: megnövekedett 

infláció, árfolyamkockázat, illetve a földmunka és betonozás árának drágulása. 

 

Tekintettel arra, hogy a dokumentáció átdolgozása és a válaszok benyújtása elhúzódott, ezért a KFF 

az ellenőrzést lezárta 2022. szeptember 05. napján. A műszaki szakmai szempontból javított, 

kiegészített, dokumentumokat és indokolást Tervező 2022.10.20-án küldte meg NFP részére. A 

Közbeszerzési Szaktanácsadó részéről további kérdések merültek fel 2022.10.26-án, melyekre a 

Tervező 2022.11.17-én küldte meg válaszát. Az eljárás ex-ante ellenőrzés ismételt megindítása 

szükséges. 

 

Járműbeszerzés 

 

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi 

szerződés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és 

az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A 

szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.  

A Szerződés teljesítési határideje a Szerződés hatálybelépésétől számított 9 hónap. 

 

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság 

részére. 

 

Eladó 2022.03.28. napján kelt, „Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú 

projekthez kapcsolódóan” tárgyú levelében jelezte, hogy a DAF alvázak gyártójának szállítási 

nehézségei léptek fel, így a teljesítésük akadályoztatva van. A gyártó jelezte, hogy kedvezőtlenül 

alakulnak bizonyos összetevők beszállítói határidejei, emiatt a gyártási kapacitásai is hullámzóak és 

torlódások, fennakadások tapasztalhatóak a gyártósorokon, ami a visszaigazolt gyártási időket 

negatívan befolyásolja. Ennek okán Eladó hosszantartó akadályoztatást jelentett be.  

A Társulás, mint Vevő 2022.04.05. napján kelt, 41-37/2022. ügyiratszámú, „18450-29/2021. számú 

szerződéshez kapcsolódó akadályközlő” tárgyú levelében, az Eladó által benyújtott 

akadályközlésben előadottak tekintetében az akadályoztatási igényt befogadta, azonban a 

szerződéses teljesítési határidőt érintő késedelem érdemi megítéléséhez, így az előre nem 

láthatóság vizsgálatához kérte az alábbiak benyújtását az Eladótól: 

• Az esetleges helyettesíthető termék piaci vizsgálatára vonatkozó felmérés; 

• Igazolása, hogy miért csak a DAF alvázgyártótól történik a megrendelés, és hogy a többi 

gyártónál is fennállhatnak-e a levélben rögzített problémák, melyek a teljesítés késedelméhez 

vezetnek; 

• Szükséges ismertetni, hogy haladéktalanul minden olyan óvintézkedést megtettek, ami a 

szerződés szerinti feladat határidőben történő ellátásának biztosítása érdekében szükséges; 

• Hitelt érdemlő bizonyítása szükséges és ok-okozati összefüggésben alátámasztása, hogy az 

akadályoztatás oka egyértelműen az orosz-ukrán háború következménye; 
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Továbbá Társulás, mint Vevő jelezte, hogy a teljesítési határidő felfüggesztésre kerül az 

akadályoztatás beálltával, és az igazolt akadályoztatás fennállása, és az akadály elhárulta közötti 

időtartam érvényesíthető szerződésmódosítás keretében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjában 

rögzítettek fennállása esetén, annak megalapozott indoklása útján. 

Kbt. 141.§ (4) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:  

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.  

Új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül csak a fentiekben rögzítettek teljesülése esetén lehet a 

szerződés módosítását kezdeményezni. Továbbá csak a fentiek szerinti feltételek fennállása esetén 

nem esik vállalkozó szerződésszegésbe a jelzett prognosztizált határidőmódosítási késedelem 

tekintetében. Az előre nem láthatóság fennállását mind az Eladó, mind a Vevő részéről igazolni 

szükséges.  

Eladó által 2022.06.17- i nappal benyújtott „DAF üzemanyagtartály szállítási probléma a KEHOP-

3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgyú megkeresésben Eladó 

műszaki módosítási kérelmet terjesztett elő, tekintettel arra, hogy a szerződés szerint szállítandó 

alvázakat nem tudja az általa megkeresett gyártó által acél üzemanyag tartállyal leszállítani, kizárólag 

alumínium tartállyal. Eladó által leírtakat a Társulás, mint Vevő megvizsgálta, és 2022.07.14. napján 

kelt, 41-50/2022 ügyiratszámú válaszlevelében részletezettek szerint Eladó módosítási kérelmét nem 

fogadta el, tekintettel arra, hogy az Unikomtech Kft. előtt már a tárgyi közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi szakaszban is láthatóak voltak a negatív gazdasági körülmények, azonban ezen 

körülmények tekintetében a többi ajánlattevővel együtt az Unikomtech Kft. is acél 

üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, így az üzemanyagtartályok 

anyagát érintő módosítás érdemben befolyásolhatta volna a többi ajánlattevő ajánlati árát, illetve 

esetlegesen a megajánlható járműtípusok és típus kombinációk körét, mely változtatás kimerítené a 

Kbt. 55. § (6) bekezdésben foglaltakat. 

Eladó 2022.08.04. napján kelt, „II. Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-

számú projekthez kapcsolódóan” tárgyú levelében megküldte a várható szállítási ütemezést a 

járművel leszállítására vonatkozóan. Eladó levele szerint az ütemterv kizárólag alumínium 

üzemanyagtartállyal szerelt járművek esetében érhető el. Fentiekre tekintettel, mely szerint Eladó acél 

üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, Eladó alumínium tartályra 

vonatkozó módosítási kérelmét nem került elfogadásra. 
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A Szerződés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti módosításbiztosítását követően 

módosítható az Irányító Hatóság, és a KFF támogató, illetve jogszerűségi nyilatkozatának 

kiállításával. Az eddigi tapasztalatok alapján több körös hiánypótlásokkal 1 hónapig tart a 

szerződésmódosítás átfutási ideje.  

Eladó 2022.08.12-i nappal Társulás, mint Vevő részére megküldött előzetes műszaki átadás-átvételre 

vonatkozó igényét jelezte, azonban figyelemmel arra, hogy a szerződéses feltételek nem adnak erre 

lehetőséget, illetve arra, hogy annak alkalmazásával nem járnánk el egységes szemléletben, 

figyelemmel az eddigi szerződéses teljesítésekre, illetve mivel előnyösebb helyzetbe hoznánk az 

Eladót a többi közbeszerzési eljárás során ajánlatot tevő piaci szereplővel szemben, NFP nem 

támogatja. A szerződés az előírt műszaki paraméterek szerinti járművek műszaki átadás-átvételét 

teszi lehetővé. 

 

Eladó 2022.08.26-án kelt levelében jelezte, hogy fenntartja korábbi akadályközlését, mely szerint 

teljesítési határidő felfüggesztésre került a bejelentett akadály beálltával, a határidő akkor indul 

tovább, amikor az akadályoztatás megszűnik. Az akadályoztatás továbbra sem hárult el minden alváz 

tekintetében.  

Eladó továbbá fenntartja korábbi műszaki módosítási kérelmét, melyre a műszaki tartalom 

egyenértékűségének bizonyítására indoklást nyújtott be, 2022.08.26-i, ”KEHOP-3.2.1-15-2017-

00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan az acél és alumínium üzemanyagtartályok 

egyenértékűségének vizsgálata” tárgyú dokumentumban.  

Eladó továbbá fenntartja korábbi. 2022.05.25. napján kelt levelében foglaltakat, mely alapján a Kbt. 

141. (4) bekezdés c) pontja szerint az ajánlati ár felemelését kérvényezte. 

 

Fentiekkel kapcsolatban NFP Tervező álláspontját kérte. A tervező nyilatkozata az üzemanyag 

tartályra vonatkozó változtatási igénnyel kapcsolatban Társulás részére megküldésre került 

2022.09.02-án.  

Többletköltség biztosítására NFP korábbi álláspontjával összhangban nem lát lehetőséget. 

 

2022.09.29. 13:00 órától egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső 

Kedvezményezett, valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközspecifikáció készítő) 

részvételével.  

2022.10.19-én egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső Kedvezményezett, 

valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközspecifikáció készítő) és NFP Nonprofit Kft. 

részvételével. 

2022.10.28-án Eladó egységes szerkezetben benyújtotta kiegészített műszaki módosítási kérelmét és 

annak részletes indoklását, mely a Tervező (eszközspecifikáció készítő) részére benyújtásra került 

szakvélemény kiadása céljából.  

A dokumentáció vizsgálata során hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor Eladó részére, melynek 

határideje 2022.11.11. volt.  

http://www.nfp.hu/
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2022.11.11-én Eladó további dokumentumokat nyújtott be az akadályközlésben foglaltak 

alátámasztására, mely továbbra sem teljes körű.  

A benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján további alátámasztás benyújtása vált szükségessé az 

akadályközlés elbírálásához és arról szóló döntés kiadásához, mely alapján 2022.11.21-én újabb 

hiánypótlás került kiküldésre Eladó részére. 

Az előzőekre figyelemmel a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom és 

szerződés tartalmát javasolt további részletezettséggel vizsgálni. 

2022.11.22-én újabb egyeztetés került megtartásra Eladó és NFP részvételével. 

2022.11.29-én Eladó hiánypótlásában megküldte a hiányzó dokumentumokat, mely alapján a 

mérnökhatározat előkészítése folyamatban van. 

 

Járműbeszerzés 2. eljárás: 

 

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-

én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A 

specifikációt Tervező elkészítette, és megküldte jóváhagyásra 2022.06.13. napján. Végső 

Kedvezményezett 2022.06.20. napján kelt nyilatkozatával jóváhagyta a műszaki tartalmat. Az eljárás 

becsült értékének megállapításához az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van. Tervező 

jelzése szerint a módosítás alatt lévő edényzet II. beszerzésének műszaki specifikációja miatt, a jármű 

II. beszerzés műszaki specifikációjának módosítása is indokolt, tekintettel arra, hogy az edényzet II. 

műszaki tartalomból a süllyesztett edényzet kikerül. 

 

 

Egyéb gép beszerzés: 

 

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster 

Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve 

így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A 

műszaki átadásra 2021.08.17-én került sor.  

 

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor. 

 

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került, a műszaki készültségi szint 100%. 

 

 

Műszaki ellenőr 

 

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft 

értékben. 

 

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Pótáné Bujáki Zsuzsanna. 

http://www.nfp.hu/
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Műszaki szakértő 

 

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én jött létre. A szerződés értéke 12.350.000 

Ft + ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.  

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok (egyéb gépek) műszaki átadás-átvétele megtörtént. 

Az edényzetek műszaki átadás-átvétele megtörtént.  

 

 

PR és nyilvánosság 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. 

rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett 

műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját 

hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági 

Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött 

tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 

továbbiakban: ITM) Körforgásos  Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős 

Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének 

eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és 

szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó 

rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése 

alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének 

megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette.  

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére 

megküldött tájékoztatással módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a 

PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, 

és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az 

NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső 

Kedvezményezettet. 

 

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó műszaki tartalmat elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 

2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére 

megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött 

dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső 

Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító 

Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság módosított 

kommunikációs tervre vonatkozóan tett észrevételei 2022.10.20-án megküldésre kerültek Végső 

Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett a kommunikációs terven a kért módosításokat 

végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKOH felé a 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek 

szerint eljárva megküldte. 

http://www.nfp.hu/
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AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely 

felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett. 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök 

a következők: 

 

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 

• Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése 

• A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése  

• A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 

• Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal) 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 

 

Jelen tájékoztató kiküldéséig elvégzett feladatok: 

 

• A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre 

került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.  

• A Kommunikációs (cselekvési) tervet a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, 

mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án.  

 

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit 

Kft. honlapján (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az Androidos telefonkészülékek esetében a 

Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek 

adattartalma folyamatosan frissül. 

 

 

 

Szemléletformálás 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. 

rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett 

műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját 

hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági 

Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött 

tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 

http://www.nfp.hu/
http://projektek.nfp.hu/map
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továbbiakban: ITM) Körforgásos  Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős 

Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének 

eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és 

szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó 

rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése 

alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének 

megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette.  

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére 

megküldött tájékoztatásával módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a 

PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, 

és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az 

NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső 

Kedvezményezettet. 

 

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a szemléletformálási 

tevékenység műszaki tartalmát elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i 

észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került 

jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, 

észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. 

A Szemléletformálás műszaki tartalmát a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely 

Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság a 

szemléletformálás műszaki tartalmával kapcsolatban nem emelt kifogást, azonban továbbra is 

felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység megvalósítása során tartsák szem előtt a 

költséghatékonyságot és az ésszerűséget. A Végső Kedvezményezett a szemléletformálási terven a 

kért módosításokat végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKOH felé a 247/2014. (X.1.) Korm. 

rendeletben rögzítettek szerint eljárva megküldte. 

AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely 

felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett. 

http://www.nfp.hu/

