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Mindszenti Kkrt.

lll. Konyves Kalman krt. és Kiskérosi ut csomépont

A jelenleg négy agu forgalmi csomdponton mind a négy forgalmi iranybdl
plusz egy savot kell kiépiteni, valamint forgalomiranyitd jelzélampat
szlikséges telepiteni. A beavatkozasi terlilet jelentésen kdzmdvel terhelt igy
szamitani kell védelembe helyezésre, esetleges kivaltasra.

A fentiek szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 225 millé Ft
(A beavatkozaskor idegen terlletek igénybevétele nem sziikséges)

A beavatkozas épitési engedély koteles, a tervek nem allnak
rendelkezésre.

IV. Koényves Kalman krt. és Halasi ut csomépont

A Kodnyves Kalman krt.-at keresztezett un. iparvaganytol egy kilén jobbra
kanyarodo savot kell kialakitani, amelynek illeszkednie kell a jelenleg
Uizemel6 forgalomiranyito jelz6lampa rendszerhez. A forgalmisav keresztezi
a keskenynyomkdzi vasutat. A tervezési munka jelenleg folyik, az ut
tervezdje a MAV-al legkés6bb 2018. majus 31-ig egyeztet, amelyet
kévetéen tudhatd meg, hogy a MAV milyen kévetelményeket tamaszt
iranyunkba. A beavatkozasi terulet jelent6sen kézmdivel terhelt igy
szamitani kell védelembe helyezésre, esetleges kivaltasra.

A MAV-al térténé egyeztetéstdl fiiggden fentiek szerinti becsiilt
kivitelezési koltség brutté 60-100 millié Ft.

(A beavatkozaskor idegen terlletek igénybevétele nem sziikséges)

A beavatkozas épitési engedély koteles.

V. Mindszenti krt. és 5. sz. fout csomépont

A csomépontban a kozlekedés biztonsaga érdekében szikséges
megépiteni egy négy agu egysavos korforgalmat. A beavatkozasi terilet
jelentésen kdzmivel terhelt igy szamitani kell védelembe helyezésre,
esetleges kivaltasra.

A fentiek szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 210 millié Ft.
(A beavatkozaskor idegen teriletek igénybevétele nem sziikséges)

A beavatkozas épitési engedély koteles, a tervek nem allnak
rendelkezésre.

VI. Klebelsberg Kuno u. és Martirok utja csomépont

I. Homokbanya Déli feltaré at lll. utem

Il. Konyves Kalman krt. és Helvéciai it csomoépont

A keresztez8désben a koézlekedés biztonsaga érdekében szikséges
megépiteni egy négy agu kanyaroddsavos jelz6lampas csomoépontot. Az
engedélyezési tervek elkésziiltek, az épitési engedély rendelkezésre All.

A kivitelezd altal bearazott kivitelezési koltség brutté 155 millio Ft.
(A beavatkozaskor idegen terlletek igénybevétele nem szikséges)

VIl. Szolnoki ut, Kandé Kalman u. és Platter u. csomépont

Hozzavetblegesen 350 fm. 7 m széles gy(jtout jellegli Ut épités sziikséges, amely
egyenes folytatasa az |., illetve Il. itemnek és csatlakozik a Kecskemét-Helvécia
Osszekotd utba. Az utszakasz keresztezi a Kecskemét-Fildpszallas vasutvonalat, ahol
STRAIL tipusu atjarét kell kiépiteni, valamint fénysorompét kell létesiteni. A Magyar
K&zat Nzrt. Kecskemét-Helvéciai Uton kanyarodésavos csomopont kiépitését irt eld,
amelyet a beruhazas részeként kell megépiteni. Sziikséges kdzmiikivaltasokat (ivoviz-,
gaz-, 20 kV-os villamosenergia vezeték) is el kell végezni.

A fentiek szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 435 millié Ft

(Ezen koltség a terlletszerzést nem tartalmazza)

A beavatkozas épitési engedély koteles, a tervek nem allnak rendelkezésre.

A Kecskemét-Helvécia 6sszekotd aton a Konyves Kalman krt. csatlakozasnal egy
kiilén jobbra kanyarodé savot kell kiépiteni savelhiizassal. A beavatkozas
kovetkeztében a vizelvezetést zart csapadékviz csatornaval kell megoldani. A
csomoépontban forgalomiranyito jelzélampa telepitése nem indokolt.

A fentiek szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 40 millié Ft

(A beavatkozaskor idegen terlletek igénybevétele nem sziikséges)

A beavatkozas épitési engedély koteles, a tervek nem allnak rendelkezésre.

A csomépontra a kozlekedés biztonsaga érdekében készittettiink egy
tanulmany tervet, amely egy korvartas ideiglenes jellegli korforgalom
kialakitasat és kulénb6zé forgalomtechnikai elemeket tartalmaz, ugymint
gbémbsiiveg sor, burkolati felfestések. A beavatkozas nem épitési engedély
koteles.

A fentiek szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 55 millié Ft.
(A beavatkozaskor idegen terlletek igénybevétele nem szikséges)

Az I-VII. pontok szerinti becsiilt kivitelezési koltség brutté 1220 millié Ft.

Készitette: KMJV PH Mérndki Iroda 2018. majus
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