



MSZP Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetség
Kecskemét Helyi Szervezete

KÉRDÉS

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mikor nyit a kecskeméti strand? Ugyanez a kérdés már pontosan egy éve is felmerült, mert a strand nyitása a nagymedence felújítása miatt csúszott, miközben most, akárcsak a múlt évben is, már javában tombol a nyár. A nagymedence és környéke azonban újra viharvert, építési munkálatok zajlanak.

A múlt évben a városi polgárok türelmét kérték, mondván, hogy ezt követően minden kényelmetlenség a jövőben véget ér, mert a beruházás során megszüntetik a medence alján kialakult repedéseket, amelyeken keresztül elszivárgott a medencéből a víz, továbbá korszerűsödik a vízforgató gépészeti technológia, a vezetérendszer és pótolják a hiányzó csempeburkolatot. A fejlesztés legfontosabb eleme, hogy a medence vize fűthetővé válik, így a használhatósága is hónapokkal kitolódik, illetve megteremti az utánpótlás vízilabda számára a kényelmesebb edzési lehetőséget és ezzel a civilek tovább és sűrűbben használhatják az uszodai beltéri nagymedencét. Aztán persze sem a vízilabdások nem tudták megkezdeni az edzéseiket benne, és a strandolók sem foglalhatták el, de a civil úszóknak sem lett több pályájuk odabent.

De mi is történt és ki, illetve kik ezért a felelősek?


A 186 millió forintos beruházást az önkormányzat önrészával biztosításával a Kecskeméti Sportiskola Vízilabda Szakosztálya végezte. A beruházás kész lett, de a sportiskola jelezte a strandot üzemeltető Hírös Nonprofit Kft.-nek, hogy a medencét feltöltő csövek meglehetősen elhasználódtak, rájuk férne a csere, de ezt a TAO pénzből nem végezhetik el, nem arra szól a megbízatás. A Hírös Nonprofit Kft. viszont pénzhiányra panaszkodott és nem kapcsolódott be a rekonstrukcióba. Tudomásom szerint a vita vége az lett, hogy a régi csöveket visszatemették és idén az új szivattyúk és vízforgató berendezés rákapcsolásával nem sikerült a medence feltöltése, mert a régi csövek szétdurrantak. Most újra bontás zajlik, de ennek költségei már a Hírös Sport Nonprofit Kft.-t terhelik.

Kérdés, miért nem győzött a szakmaiság, meg a józan ész. Talán azért, mert a korábban egy cégben dolgozó két vezető különböző módon látta a dolgokat. Ennek a kárát a város polgárai látják, de egyben a költségvetésünk is, mert így a beruházás sokkal többbe kerül, mintha azt korábban szakmailag is alátámasztott módon elvégezték volna. Megjegyzem, mindkét cég tulajdonosa az önkormányzat, nem értem, miért nem tud rendet tenni ebben az ügyben is.

Kérem, hogy a kérdésekre adott választ a Közgyűlés következő ülésén tűzze napirendre.

Kecskemét, 2019. június 11.

Tisztelettel:


Király József
képviselő, frakcióvezető