

SZÉCHENYI 2020



**INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM
KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLY**

DR. MÓDOS ISTVÁN

ügyvezető igazgató

**NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI
PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Budapest

Pap Károly utca 4-6.

1139

Tárgy: Támogató által aláírt KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt 1. számú Támogatási Szerződés módosítás 1 példányának megküldése

Iktatószám: KHVF/24390-1/2018-ITM

Ügyintéző: Dezső Viktória

Telefonszám: +36 (1) 896-5519

E-mail: viktoriam.dezso@itm.gov.hu

TISZTELT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ ÚR!

Mellékelten küldöm a **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027** azonosítószámú projekthez tartozó Támogatási Szerződés 1. számú módosításának 1 db aláírt példányát.

A módosítási igény keretében a projekt fizikai befejezésének a módosítása elfogadásra került, ezáltal a projekt indikátorok elérésének céldátuma is módosult az alábbiak szerint:

| | A projekt fizikai befejezésének dátuma | 2. számú mérföldkövő dátuma (Projekt fizikai befejezése) | A projekt fizikai befejezésének dátumához kötött indikátorok elérési dátuma Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma |
|------------------------|--|--|--|
| hatályos TSz | 2019.06.30. | 2019.06.30. | 2019.06.30. |
| 1. számú TSZ módosítás | 2019.12.01. | 2019.12.01. | 2019.12.01. |

Fentieknek megfelelően aktualizálásra kerültek a Támogatási Szerződés alábbi mellékletei:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 4. számú melléklet – A Projekt indikátorai

Szíves közreműködését ezúton köszönöm.

Budapest, 2018. augusztus „10”

Üdvözlettel:



Melléklet: 1. számú Támogatási Szerződés módosítás Támogató által aláírt 1 példány



| | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. | | | |
| Érkeztető szám: NFP_ 4121 | | | |
| Érkeztetés dátuma: | 2018 AUG. 15 | Melléletek száma: | |
| Iktató szám: NFP_ KEHOP_VHLH_2018/025-009 | | | |
| Iktatás dátuma: | 2018 AUG. 15 | Ügyintéző: | Gugolya János |



Iktatószám: IKT-2018-106-11-00007454

Kedvezményezett neve: **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**Projekt címe: **Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre**Projekt azonosítószám: **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027****Támogatási Szerződés – egységes szerkezetben az 1. számú módosítással**

amely létrejött

egyrésztől Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Kunfalvi Gábor, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóság, Program Koordinációs Főosztály, főosztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1554 Budapest, Pf.: 118**Székhely: **1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.**Azonosító szám (törzs-szám): **24290188-7022-572-01**Adószám: **24290188-2-41**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00332945-00000024**Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

valamint,

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati TársulásPostacím: **6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**Székhely: **6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**Azonosító szám (törzs-szám): **838256**Adószám: **15838258-2-03**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10025004-00339203-00000017**Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, ügyvezető igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában tárgyú felhívására **1084/2016. (II. 29.)** Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017. 12. 12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.12.14.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **6000 Kecskemét** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és

Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások¹ – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017. év 11. hó 23. nap**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2018. év 07. hó 15. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése:

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 12. hó 01. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 12. hó 31. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

¹ A KEHOP derogációs fejlesztéseihez kapcsolódó **le nem vonható általános forgalmi adó** összegének finanszírozása az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP soráról, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának” (továbbiakban: PR) tevékenysége tekintetében.

A Projekt tervezett összköltsége **10 003 035 900 Ft**, azaz **tízmilliárd-hárommillió-harmincötezer-kilencszáz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **9 750 000 000 Ft**, azaz **kilencmilliárd-hétszázötvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **253 035 900 Ft**, azaz **kétszázötvenhárommillió-harmincötezer-kilencszáz** forint.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **980 000 092 Ft**, azaz nettó **kilencszáznyolcvanmillió-kilencvenkettő** forint.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **8 769 999 908 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvankilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolc** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **89,948717 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban előírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra kerülhet.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A kijelölt szervezetre vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII/A. fejezetében megfogalmazott különös szabályokat kell figyelembe venni az előlegigénylés során.

A nem kijelölt szervezetre vonatkozóan a Projektben a támogatási előleg igényléséhez kapcsolódó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a – konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való – (kelt) megbízására vagy a – hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló – számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

8 769 999 908 Ft, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvankilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Bpest 2018. év 07. hónap
31. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év 07. hónap
10. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs vállalások





1. számú melléklet – A projekt költségvetése

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak.)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

| Támogatást igénylő | Tevékenység neve | Költség típus | Megnevezés/ Költség elem | Bruttó egységár (Ft) | Nettó egységár (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Terület-előkészítés, Építés | Építéshez kapcsolódó költségek | Építés | 5 146 500 000 | 5 146 500 000 | 5 146 500 000 | 89,948717 | 4 629 210 721 |
| Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Eszközbeszerzés | Eszközbeszerzés költségei | Eszközbeszerzés | 3 431 000 000 | 3 431 000 000 | 3 431 000 000 | 89,948717 | 3 086 140 481 |
| Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Egyéb szolgáltatások | Egyéb szolgáltatási költségek | Szemléletformálás költsége | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 89,948717 | 89 948 717 |
| Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Egyéb szolgáltatások | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | PR költség | 48 750 000 | 48 750 000 | 48 750 000 | 89,948717 | 43 850 000 |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projektmenedzsment | Egyéb általános (rezszi) költség | Általános rezszi költség | 84 201 000 | 66 300 000 | 66 300 000 | 89,948717 | 59 635 999 |
| NFP Nemzeti Fejlesztési | Projektelőkészítés | Egyéb projektelőkészítésh | Projektelőkészítés | 619 125 000 | 487 500 000 | 487 500 000 | 89,948717 | 438 499 995 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | | ez kapcsolódó költség | | | | | | | | | | |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Közbeszerzés | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | 123 825 000 | 97 500 000 | 97 500 000 | 97 500 000 | 89,948717 | 87 699 999 | | | |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projektmenedzsment | Projektmenedzsme nt személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment költségek | 114 069 150 | 108 225 000 | 108 225 000 | 108 225 000 | 89,948717 | 97 346 999 | | | |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Mérnöki feladatok | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | FIDIC Mérnök | 335 565 750 | 264 225 000 | 264 225 000 | 264 225 000 | 89,948717 | 237 666 997 | | | |
| Összesen: | | | | 10 003 035 900 | 9 750 000 000 | 9 750 000 000 | 9 750 000 000 | | 8 769 999 908 | | | |

2. számú melléklet – A projekt forrásai

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027**Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Források | (Ft) | % |
|--|-----------------------|-------------------|
| I. Saját forrás | 980 000 092 | 10,051283 |
| I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása | 0 | 0,000000 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 | 0,000000 |
| I/3. bankhitel | 0 | 0,000000 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 980 000 092 | 10,051283 |
| II. Egyéb támogatás: | 0 | 0,000000 |
| III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 8 769 999 908 | 89,948717 |
| Összes elszámolható forrás | 9 750 000 000 | 100,000000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható költségei | 253 035 900 | |
| IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA | 253 035 900 | |
| IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége | 0 | |
| Összes forrás | 10 003 035 900 | |

3. számú melléklet – A projekt mérföldkövei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027**

Kedvezményezett: **NFP Nemzeti Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása |
|---------------------------|--|---|
| 1 | 2018. 06. 30. | Projektfejlesztési időszak során létrejött projektdokumentáció rendelkezésre állása |
| 2 | 2019. 12. 01. | Projekt fizikai befejezése |

8

4. számú melléklet – A projekt indikátorai

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Monitoring mutatók

- Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás (t/év)
- Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma (fő)
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma (fő)
- Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest (%)
- A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelte hulladékok aránya (%)

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelte hulladékok aránya | 2017.11.23. | 10 | | | | |
| A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelte hulladékok aránya | | | 2024.12.31. | 90 | 90 | 100 |
| Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma | | | 2019.12.01. | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest | 2017.11.23. | 12 | | | | |
| Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest | | | 2024.12.31. | 8 | 8 | 20 |
| Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás | 2017.11.23. | 0 | | | | |
| Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás | | | 2019.12.01. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma | | | 2019.12.01. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

5. számú melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő mellékleteh képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

**6. számú melléklet – Konzorciumi / Társulási megállapodás
(amennyiben releváns)**

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

A

7. számú melléklet – Közbeszerzési terv

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027
 Kedvezményezett: NFP Nemzeti Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés és becsült nettó értéke | Egybeszámitott becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleg es kezdete | Szerződés-kötés tervezett/tényleg es dátuma |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---|
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szolgáltatás | | | | | | |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szolgáltatás | | | | | | |
| NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Szolgáltatás | | | | | | |
| Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Szolgáltatás | | | | | | |
| Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Árubeszerzés | | | | | | |
| Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Szolgáltatás | | | | | | |
| Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás | Építés | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | |

8. számú melléklet – Kommunikációs terv

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)