

**Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 585/2021. (III.19.) határozata melléklete:  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve**

| <b>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve</b> |   |  |                                       |                           |   |  |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Sorsz.   | A tervezett beszerzés pontos tárgya   | Közbeszerzés tervezett mennyisége                            | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
| <b>Szolgáltatások</b>  |   |  |                                       |                           |   |  |
| 1  | TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú "Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" című projekt keretében, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő képzés lebonyolítás   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend                   | Nyílt eljárás             | 2021. II. negyedév                            | 2022. II. negyedév                           |
| 2  | „Őrzés-védelmi feladatok, ideértve a szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan előírt fejlesztési célú beruházások elvégzését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére” | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2021. II. negyedév                            | 2021. III. negyedév                          |
| 3  | „Takarítási feladatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére”  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2021. II. negyedév                            | 2022. I. negyedév                            |
| 4  | Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás             | 2021. II. negyedév                            | 2021. III. negyedév                          |
| 5  | Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén díszvilágítás szerelése   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend                   | Nyílt eljárás             | 2021. II. negyedév                            | 2021. IV. negyedév                           |

|                       |   |  |                     |               |                     |                     |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 6                     | Zöld Busz Program - kommunikációs és marketingkampány támogatása  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. III. negyedév |
| <b>Árubeszerzések</b> |   |  |                     |               |                     |                     |
| 1                     | "Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten" című projekt megvalósításához kapcsolódóan eszközbeszerzés  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. III. negyedév | 2022. II. negyedév  |
| 2                     | TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című projekt eszközbeszerzése  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév   | 2021. III. negyedév |
| 3                     | A kecskeméti Városháza teljesskörű, az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítása című projekt vonatkozásában a Városháza látogatóközpont installáció építéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési tevékenység elvégzése | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. IV. negyedév  |
| 4                     | Földgázenergia beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. IV. negyedév  |
| 5                     | Villamos-energia beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. III. negyedév |
| 6                     | Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén üzemelő egyes fogyasztási helyek (közvilágítási hálózat és forgalomirányító berendezések) teljes ellátás alapú villamos energia ellátása                                    | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. III. negyedév |
| 7                     | "Kecskemét térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása" című projekt keretében eszközbeszerzési tevékenység elvégzése                        | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2022. I. negyedév   | 2023. III. negyedév |

**Építési beruházások**

|   |   |  |                     |               |                    |                    |
|---|---|--|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | "Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten" című projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkáinak elvégzése   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév  | 2022. II. negyedév |
| 2 | „Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten" című projekt megvalósításához kapcsolódó mélyépítési és közterület rendezési munkák elvégzése   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. IV. negyedév | 2022. II. negyedév |
| 3 | „Vállalkozási szerződések energetikai korszerűsítési munkák elvégzésére a TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt keretében” (I ütem)   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021.II. negyedév  | 2022.II. negyedév  |
| 4 | „Vállalkozási szerződések energetikai korszerűsítési munkák elvégzésére a TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt keretében” (II ütem)  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022.II. negyedév  |
| 5 | „Vállalkozási szerződések energetikai korszerűsítési munkák elvégzésére a TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt keretében” (III ütem) | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021.III. negyedév | 2022. IV. negyedév |
| 6 | TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosítószámú "Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában" című projekt épület felújításához kapcsolódó építőipari kivitelezés  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022. II. negyedév |
| 7 | TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" című projekt épület felújításához kapcsolódó építőipari kivitelezés  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022. II. negyedév |

|    |   |  |                   |  |                     |                     |
|----|---|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 8  | TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002<br>azonosítószámú "Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában" című projekt megvalósításához kapcsolódóan a közműhálózat kialakításához kapcsolódó építőipari kivitelezés  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás  | 2021. IV. negyedév  | 2022. IV. negyedév  |
| 9  | TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002<br>azonosítószámú "Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában" című projekt megvalósításához kapcsolódóan multifunkcionális terek kialakításához kapcsolódó építőipari kivitelezés   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás  | 2021. IV. negyedév  | 2022. IV. negyedév  |
| 10 | TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001<br>azonosítószámú "Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" című projekt megvalósításához kapcsolódó közösségi tér, és csapadékvíz hasznosítási rendszer kivitelezése   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás  | 2021. IV. negyedév  | 2022. IV. negyedév  |
| 11 | TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001<br>azonosító számú „Homokbánya, Déli feltároló út II. ütem megvalósítása” című projekt keretében megvalósítandó Vályogvető utca szélesítése, a Homokszem és Gábor Dénes utca közötti szakaszon építési kivitelezési munkák ellátása | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitási eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. III. negyedév |
| 12 | TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005<br>azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése, valamint a projekt építési kivitelezési munkáinak ellátása      | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitási eljárás | 2021. II. negyedév  | 2022. IV. negyedév  |
| 13 | TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004<br>azonosító számú "Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába" című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése, valamint a projekt építési kivitelezési munkáinak ellátása           | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás  | 2021. III. negyedév | 2022. IV. negyedév  |

|    |   |  |                     |               |                    |                     |
|----|---|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 14 | TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001<br>azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének (4 db szociális bérlakás korszerűsítése) építés kivitelezési munkái   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév  | 2021. IV. negyedév  |
| 15 | TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001<br>azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések II. ütemének (6 db szociális bérlakás) építés kivitelezési munkái   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév  | 2022. III. negyedév |
| 16 | TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001<br>azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések III. ütemének (Frankel Leo és Présház utcai telektömb rehabilitációja (14 db új lakás építésére vonatkozó kivitelező kiválasztása) építés kivitelezési munkái | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. IV. negyedév | 2023. II. negyedév  |
| 17 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420<br>azonosítószámú "Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása" című projekt építési kivitelezési munkái  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022. IV. negyedév  |
| 18 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421<br>azonosító számú „Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése" című projekt építési kivitelezési munkái   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév | 2022. IV. negyedév  |
| 19 | Kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futókör létrehozása  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév  | 2021. II. negyedév  |
| 20 | "Kecskemét térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása" című projekt keretében építési beruházás tevékenység elvégzése   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév  | 2023. III. negyedév |

|    |   |  |                     |               |                     |                     |
|----|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 21 | A kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. III. negyedév | 2023. IV. negyedév  |
| 22 | „Vállalkozási szerződés keretében Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészben csatornázási munkák kivitelezése – 3. számú öblözet  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév   | 2021. II. negyedév  |
| 23 | „Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése” című projekt keretében a Klapka utcában tervezett új 4 csoportos bölcsőde építés kivitelezési munkáira” | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév   | 2021. III. negyedév |
| 24 | „Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése” című projekt keretében a Bajza utcában tervezett új 4 csoportos bölcsőde építés kivitelezési munkáira”  | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás | 2021. I. negyedév   | 2021. III. negyedév |
| 25 | Kecskeméten a Kandó u. - Béke fasor-Szolnoki út kereszteződésében körforgalom kiépítése és ahhoz kapcsolódó forgalomszabályozások   | Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint | Nemzeti eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. II. negyedév  | 2021. III. negyedév |