

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve

Sorsz.	A tervezett beszerzés pontos tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége.	Közbeszerzésre irányadó eljárásai rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Szolgáltatások						
1.	A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekékeztetési feladatokról, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben köznevelési feladatok biztosítása, valamint ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és táplálékanyagok üzemeltetése, fejlesztése és felújítása	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév
2.	"Bérléskészítési program indítása" című projekt megvalósításához kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatokat ellátás	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. IV. negyedév
Árubeszerzések						
1.	Földgáz beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. III. negyedév
2.	Papírtárak, irodaszerek, egyéb irodai eszközök és nyomtatópatronák beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. III. negyedév	2024. II. negyedév
3.	Tiszítószerkezt és higiéniai papírtárak beszerzése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. III. negyedév	2024. II. negyedév
4.	"Bérléskészítési program indítása" című projekt megvalósításához kapcsolódóan eszközbeszerzés	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. IV. negyedév
5.	2 db elektronikus gépjármű beszerzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév
Építési beruházások						
1.	Bérléskészítési program indítása című projekt megvalósításához kapcsolódó bontási feladatok elvégzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév
2.	"Bérléskészítési program indítása" című projekt kivitelezési munkáinak elvégzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. IV. negyedév
3.	Bérléskészítési program indítása című projekt megvalósításához kapcsolódó mélyépítési és közterület rendezési munkák elvégzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. IV. negyedév
4.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosítószámú "Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása" című projekt építési kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. II. negyedév
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosítószámú "Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása" című projekt építési kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2022. III. negyedév
6.	"A Kecskeméti Városközség teljeskörű, az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítása című projekt vonatkozásában a Városközség turisztikai fejlesztése installáció építési feladatok elvégzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. III. negyedév
7.	"Kecskemét városban infrastrukturális fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területi szakgimnázium létrehozása" című projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. III. negyedév	2022. III. negyedév
8.	A Szent László körút burkolatának teljes körű felújítása a Halasi úttól a Matkói útig	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján kivitelezési feladatok	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
9.	A Barányi Béla út 2016. évben megvalósított szakasza mentén a közvilágítás hálózati kiépítése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév

10.	Kecskeméten a "Piszkút tér korszerősítése" című projekt keretén belül a tervezett korszerűsítés első ütemében megépülő parkoló, és partkolóút kivitelezési munkáinak ellátása	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. I. negyedév	2020. III. negyedév
11.	Kecskemét, "Bem utca - Kunoc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése" című projekt keretében az elkészülő támfal szerkezetet sóvédelmi munkáinak kivitelezése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. I. negyedév	2020. III. negyedév
12.	Vállalkozási szerződés Kecskemét város területén, Déli fialatór út utáni 300 méter hosszú földút mechanikai stabilizációs kialakításának megvalósítására	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. I. negyedév	2020. III. negyedév
13.	Kecskemét, Nyír út - Március 15. u. közötti oszlopokban a Nyír út balra kanyarodó és menekülő sáv létesítésének kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
14.	Bóbis - Olimpia utca parkoló kialakítása és a sportpályára - Rudolf lakanyja közötti útszakasz felújítása	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. I. negyedév	2020. II. negyedév
15.	Írisz utca (Auchan mögötti földes út) kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
16.	Hetényvezér utca szilárd burkolatú út építése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
17.	Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Kális-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalókerékpárút építése - plusz műszaki tartalom.	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. II. negyedév	2020. IV. negyedév
18.	TOP-6.1.5-16-KEI-2018-00005 "Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. IV. negyedév	2021. IV. negyedév
19.	TOP-6.1.5-16-KEI-2017-00004 - Heténygyháza bekötése az M5 autópályába című projekt kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyfolyamatok	2020. IV. negyedév	2022. I. negyedév
20.	TOP-6.7.1-16-KEI-2017-00001 azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének (4 db szociális bérletés korszerűsítése) építés kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. I. negyedév	2020. IV. negyedév
21.	TOP-6.2.1-19-KEI-2019-00001 azonosítószámú „LJ kétesoporos bölcsőde építése Katonatelep” című projekt építési kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. I. negyedév	2021. IV. negyedév
22.	TOP-6.2.1-19-KEI-2019-00002 azonosítószámú „LJ kétesoporos bölcsőde építése Heténygyházán” című projekt építési kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2021. IV. negyedév
23.	TOP-6.2.1-19-KEI-2019-00003 azonosítószámú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt építési kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. II. negyedév	2022. IV. negyedév