



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2023. december 5. napján
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása

Az előterjesztést készítette: **Balogh Zoltán Irodavezető**
Fejlesztéspolitikai Iroda
Berente Ágnes Osztályvezető
Pályázati és Közbeszerzési Osztály

Kezelési megjegyzés: **Határozat-tervezet**

Döntési változatok száma: **1**

Melléletek: **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása**

Véleményezésre megkapta:-

Egyéb szervezet, külső szakértő:-

Megtárgyalta:-

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Ügyiratszám: 3121-15/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2023. december 5. napján
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása

Tisztelt Bizottság!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 33/2023. (III.28.) VPB. számú határozatával elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervét, majd 112/2023. (V.22.) VPB. számú határozatával módosította.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Figyelemmel a Kbt. tárgyi szabályozásában foglaltakra, ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2023. évi közbeszerzési terv jelen módosítása a beszerzések műszaki tartalmának és időbeli ütemezésének változása, és az újonnan felmerült beszerzések közbeszerzési tervben történő rögzítése miatt szükséges.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.1.17. pontja szerint a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról. Fentiek szerint a határozat-tervezet melléklete szerint teszek javaslatot a 2023. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítására, kiegészítésére. A módosítás félkövér dőlt-, míg a kiegészítés félkövér betűtípussal került jelölésre a határozat-tervezet mellékletét képező táblázatban.

Kérem a Tisztelt Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2023. november 27.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT – TERVEZET

...../2023. (XII.05.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3121-15/2023. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 33/2023. (III.28.) VPB. számú határozatával elfogadott, majd 112/2023. (V.22.) VPB. számú határozatával módosított Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja és egészíti ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság .../2023. (XII.05.) VPB. számú határozata melléklete:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve

Sorsz.	A tervezett beszerzés pontos tárgya	A beszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Árubeszerzések					
4	Járszóléri eszközök - Rudolf-f-kert	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós nyílt	2023. III. negyedév	2024. II. negyedév
8	Klapka utca - bölcsődei eszközök	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdeménnyel induló)	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév
Építési beruházások					
1	Kecskemét, útépítés kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
3	Daimler út szélesítésének tervezési és kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2024. IV. negyedév
4	Nyíri út felújítása folytatásának kivitelezési munkái	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2024. I. negyedév
5	Nyíri út szélesítése és burkolat felújítása	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós nyílt	2023. I. negyedév	2024. I. negyedév
17	Déli iparterület víziközmű bővítés	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. IV. negyedév	2025. II. negyedév
21	Kadafalvi bölcsőde építése	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdeménnyel induló)	2023. IV. negyedév	2025. I. negyedév
23	Szabadidős és rekreációs tér kialakítása a Rudolf-laktanyában	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniós eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév

24	<i>Egykori Rudolf lakanya közlekedési létesítményeinek kivitelezése</i>	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. III. negyedév	2024. II. negyedév
25	<i>Kis fedett lovarda második ütemének kivitelezése</i>	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont - Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
26	<i>Barényi Béla út tervezési és kivitelezési munkái, II. ütem</i>	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Uniók eljárásrend - Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2023. IV. negyedév	2025. I. negyedév
27	<i>Kadafalvi óvodabővítés</i>	Tárgy szerinti beszerzés dokumentációjában foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. IV. negyedév	2025. I. negyedév