



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Útkarbantartási Ideiglenes
Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

573-5/2024.

K I V O N A T

az Útkarbantartási Ideiglenes Bizottság
2024. február 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

5/2024. (II. 7.) ÚIB. számú határozat

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatása az Útkarbantartási Ideiglenes Bizottság 2024. január 10-ei ülésén hozott határozataiban előírt feladatokkal kapcsolatban

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Útkarbantartási Ideiglenes Bizottsága Dr. Fekete Gábor elnök szóbeli tájékoztatóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A bizottság Boros Gábor ügyvezető KVV-42-5/2024. számú tájékoztatóját elfogadja azzal, hogy a határozat mellékletét képező státusz jelentést az alábbi utcákra vonatkozó feladatokkal egészíti ki:

A bizottság kéri:

- a Görbe utca használhatóvá tételét,
 - a Nyomási út halastóig tartó szakaszának, valamint a Kacsa köz rendbetételét,
 - a Rose Market előtti út stabilizálását,
 - a Matkói útról balra nyíló, a Máltai Szeretetszolgálat mellet húzódó útnak a gréderezését, melynek kapcsán felkéri a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy hívja fel az itt működő vállalkozás vezetőjének figyelmét az út állapotának megőrzésére.
 - a Forrás, a Boldog, a Csóka, a Zöldfa utca és a Czollner tér kátyúzását,
 - Ménteleken a mart aszfaltos utcáknak a kátyúzással történő rendbetételét,
 - a Cinege és a Harkály utca esetében a megkezdett munkálatok folytatását,
 - a Domby Lajos utca esetében a munkavégzés befejezését,
 - a Metro Áruház és a horgászto közötti útszakasz rendbetételét,
 - a Talfája út második felének - amely a honvédségi bekötő úthoz esik- esetében az út felmarását követően annak visszatömörítésével történjen az útjavítás,
 - a Szolnoki hegy 0652 helyrajzi út mielőbbi rendbetételét.
2. A bizottság felkéri a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t hogy a soron következő ülésre készüljön újabb státusz jelentés az aktuális helyzetről, valamint a szakmai szempontok és a megvalósíthatóság lehetőségének figyelembevételével készítsen javaslatot a következő időszakban elvégzendő munkálatokról.

Határidő: 2024. február 28.

Felelős: Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője

3. A bizottság felkéri Dr. Temesvári Péter jegyzőt, hogy a nem önkormányzati tulajdonban lévő utak esetében levélben hívja fel a tulajdonosok figyelmét az utak karbantartásának fontosságára, és kérje, hogy ezeknek az utaknak a karbantartását végezzék el.

Határidő: 2024. február 28.

Felelős: Dr. Temesvári Péter jegyző

A határozatról értesülnek:

- 1-3.) A bizottság tagjai
- 4.) Dr. Gajdácsi Zoltán, a Mérnöki Iroda vezetője
- 5.) Horváth András, a Közterületfenntartási és Beruházási Osztály vezetője
- 6.) Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 7.) Irattár

K.m.f.




Dr. Fekete Gábor
elnök

Státusz jelentés

Térköz-feladat	Géptípus	Folyamat	Készítés dátuma	Határidő	Ellenőrzés befejezett elemek	Ellenőrzés elemek
Vecserdő	GFX Traktor	Nem kezdődött el	2024.02.05.	2024.03.08.	0/3	Lehár Ferenc utca; Dércs utca; Lázár utca
Budaliget	O&K Autogrédér	Nem kezdődött el	2024.02.20.	2024.02.27.	0/4	Kis Hegedűs köz; Budai hegy határidő; Salina utca utáni első utca beira, és az abból nyíló utak; Nagy Lajos Kört (Aranycsú u. felől)
Körhírnél útról + Hornokbánya	Case Autogrédér	Nem kezdődött el	2024.02.21.	2024.03.01.	0/5	0891 hrsz; 0889 hrsz (nem KVÜ); 0894/68 hrsz; Reagó utca; 9428/72 hrsz
Műkörtvéros, Rendőrfalu	GFX Traktor	Nem kezdődött el	2024.02.08.	2024.02.16.	0/7	Palást utca (garázsok); Fokszomszomszág utca (gyimesi) létszám elött stabilizálás; Művészházak útja (vederpraktéri); Czuczor Gergely utca; Tiszafu utca (gázgolyó); Szinyei Merse Pál utca; Alkotás utca (felvezetés utca)
Törökös	O&K Autogrédér	Nem kezdődött el	2024.03.12.	2024.03.14.	0/1	Arató utca
Hunyadváros	GFX Traktor	Folyamatban	2024.02.19.	2024.02.26.	4/10	Baross utca; Japán utca; Szilágyi Erzsébet utca közepe; Kőrösi hegy (2 hrsz); Szilágyi Erzsébet utca vége; (Liszt Ferenc Utca stab.); Vármegye utca; Sarolta utca; (Törvénykönyv utca); Zsigmond utca
Széchenyváros	Alvállalkozó Autogrédér #2	Nem kezdődött el	2024.02.23.	2024.02.28.	2/4	Dombó Lajos utca; Jolly Gyula utca; Irinyi utca; Örkény István utca
Szarvák	Alvállalkozó Autogrédér #2	Folyamatban	2024.02.08.	2024.02.21.	0/1	(Szarvák teljes)
Küfői	Alvállalkozó Autogrédér #1	Folyamatban	2024.02.05.	2024.02.19.	0/1	(Küfői teljes)
Felsőszőlő	Alvállalkozó Autogrédér #2	Folyamatban	2024.02.19.	2024.02.22.	3/5	Napkelet utca; Faragó utca; Szabán-Napkelet között; Marosfal-szarvák összekötő szakasz (nyomvonalig); Szabán utca
Borbás	Alvállalkozó Autogrédér #1	Nem kezdődött el	2024.02.27.	2024.02.27.	0/4	Páva utca; Klebercz utca; 0487/1 hrsz (Zöldkert); Árnypus utca
Katonatelep	O&K Autogrédér	Nem kezdődött el	2024.02.28.	2024.03.11.	0/16	Kölcsecsin utca; Hoászonyfaló utca; 0442/339; 15853/84 hrsz (Pletén mögött); Oportó utca; Magnólia utca; 0439/15 hrsz (Hollógyest); Pletén utca vége; 0439/13; 0438/69 hrsz (nem KVÜ); 0442/339 (Pillar gép); Metro tó útja (0429/8 hrsz után) (nem KVÜ); Zsigmond Ferenc utca; (Bor utcák); Ezüstfenyő utca; Lugas sor
Vecsőhegy	O&K Autogrédér	Folyamatban	2024.02.12.	2024.02.19.	2/4	Vecsőhegy-Telkő összekötő (Tóth Sándor által bejelentett); 0276/354 hrsz + 0276/313 hrsz (nem KVÜ); 0278 hrsz (burda köz); 0273 hrsz
Metkőpuszta	Case Autogrédér	Nem kezdődött el	2024.02.19.	2024.02.20.	0/4	01356 hrsz; 01312 hrsz; 01382/2 hrsz; 01355 hrsz
Kodolány	Case Autogrédér	Folyamatban	2024.01.08.	2024.02.12.	6/7	Ózsupó utca; Mókus utca; Sírőly utca; 0963/23 hrsz; Székő utca; Haróly utca; Cincse utca
Hatány	Alvállalkozó Autogrédér #2	Befejeve	2024.01.31.	2024.02.07.	5/5	01521/356; Székesszörte utca; Tótra utca; Működés Gyula utca felől; Székesszörte; Kányfői utca
Nyíri út padkarandezés	Kotró	Befejeve			1/1	Nyíri út padkarandezés