



Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

BESZÁMOLÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Működő Város Bizottsága**

**2025. november 25-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás a Kiskörút felújításának tervezésével kapcsolatban

Az előterjesztést készítette: **Dr. Gajdácsi Zoltán irodavezető, főmérnök,**
Mérnöki Iroda
Horváth András osztályvezető,
Közterületfenntartási és Beruházási Osztály

Kezelési megjegyzés:

Döntési változatok száma: **1**

Melléklet: **-**

Véleményezésre megkapta: **-**

Egyéb szervezet, külső szakértő: **-**

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Temesvári Péter
jegyző s.k.



Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

19188-3/2025.

BESZÁMOLÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Működő Város Bizottsága 2025. november 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Kiskörút felújításának tervezésével kapcsolatban

Tisztelt Bizottság!

A Kecskemét belvárosát körbe ölelő körgyűrű fontos eleme a belváros közlekedési hálózatának, gyűjtőút funkciót lát el, a gépjármű és közösségi közlekedés mellett rendkívül jelentős gyalogos forgalmat bonyolít le. Az önkormányzat törekvése az út felújítására 2021. évben kezdődött. A Katona József Könyvtártól a Dobó István körút körforgalmi csomópontig, továbbá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháztól a Cifrapalotáig terjedő szakaszaira vonatkozóan projektjavaslat készült, melyben az önkormányzat megfogalmazta a felújítás fő irányvonalait és feltárássra kerültek a szükséges beavatkozási pontok az alábbiak szerint:

- A Kiskörút teljes szélességben történő rekonstrukciója, rendezett parkoló és gyalogos felületek kialakítása.
- Buszmegállók, peronszigetek felújítása.
- A meglévő zöldfelületek felülvizsgálata, zöldfelületrendezési terv készítése.
- Útburkolat felújítása:
 - aszfalt burkolat felső rétegének lemarása,
 - szükség szerint az útalap megerősítése,
 - aszfalt kötőréteg készítése,
 - aszfalt kopóréteg készítése,
 - szükség szerint kiemelt szegélyek javítása, pótlása,
 - víznyelő aknák és egyéb úttesten lévő közműaknák szintre emelése,
 - burkolati jelek felfestése.
- A csomópontoknál és a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél közlekedési jelzőlámpák szükségességének felülvizsgálata.
- A járda mindkét oldalon rakott térburkolati betonelemekkel való megépítése, kiemelt szegéllyel elválasztva a közlekedő sávtól.
- A közművek felülvizsgálata.
- Mindezekre műszaki tervdokumentáció készíttetése.

Tekintettel arra, hogy a Kiskörút fenti két szakasza (a Katona József Könyvtártól a Dobó István körút körforgalmi csomópontig, továbbá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháztól a Cifrapalotáig) korábban még nem került felújításra, így ezen szakaszok

felújítását pályázati forrásból tervezte az önkormányzat megvalósítani, melynek benyújtásához a VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 2021 decemberében engedélyezési – kiviteli tervet készített, továbbá a Kiskörutat keresztező egyes kijelölt gyalogosátkelőhelyek járdaszintre történő emelésének terveit az IPBER Kft. 2021 októberében elkészítette.

Az elkészült kiviteli tervek nem tartalmaztak minden munkarészt (forgalomtechnika, közműtervek, kitűzési helyszínrajz, növénytelepítési terv), tekintettel arra, hogy csak az út burkolatának felújítására kapott megbízást a tervező.

A Kiskörút felújítására vonatkozóan a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00002 azonosító számú „Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése” című támogatási kérelem 2024. március 28. napján került benyújtásra, melyre vonatkozóan a támogatói döntés 2024. augusztus 27-én érkezett meg. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van. Tekintettel arra, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) PAT/9067/2024/ÁBTVFFO iktatószámú nyilatkozatával jelezte, hogy konzorciumi partnerként belép a projektbe, továbbá a KAT/8889-1/2024/KÖZHÁT iktatószámú levelében megbízta a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy az országos-, illetve helyi közúti beruházások tekintetében az ÉKM nevében eljárjon, ennek megfelelően 2025. június 2. napján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel. Az ÉKM ugyanakkor 2025. május 30. napján jelezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, hogy egyes projektek esetében költséget el nem számoló konzorciumi tagként részt kíván venni a projekt megvalósításában, így a konzorciumi megállapodás, továbbá a támogatási kérelem módosítása vált szükségessé. A módosított konzorciumi szerződés aláírása a partnerek részéről jelenleg folyamatban van, melynek megfelelően a támogatási szerződés aláírása előreláthatólag 2025. év végéig megtörténik. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tervek elkészítése a projekt keretében tervezett, mely beszerzési eljárás előkészítése zajlik.

A tervezői feladatok megrendelése azért vált szükségessé, mert a közbeszerzési eljárás megindításához kiviteli terv elkészítése szükséges, továbbá – a belvárosban történő munkavégzés miatt – a por- és zajszennyezés csökkentése érdekében az útépitési technológia módosítását igényelte. Az e-közmű nyilatkozatok alapján a szolgáltató (Bácsvíz Zrt.) előírta a csapadék- és vízvezeték egy részének felújítását is, mely a nyomvonal, illetve a kapacitás változásától függően akár vízjogi engedélykötelessé is teheti a beruházást, továbbá a kiviteli tervekbe az előkészítési munkák során felmerült növénytelepítési munkarész beépítése is szükségessé vált a főkertész fásítási vázlattervének megfelelően.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámolóban foglaltak megtárgyalására és a határozattervezet szerinti döntés elfogadására.

Kecskemét, 2025. november 17.

Dr. Fekete Gábor Domicián
alpolgármester s.k.

Határozat-tervezet

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Működő Város Bizottsága**

.../2025. (XI. 25.) MVB. számú határozat

Tájékoztatás a Kiskörút felújításának tervezésével kapcsolatban

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Működő Város Bizottsága megtárgyalta Dr. Fekete Gábor Domicián polgármester 19188-3./2025. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szamler László bizottsági elnök