

DAOP-5.1.1/B-13-2013-0004 azonosító számú
„Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása”
projekt keretében elvégzett feladatok

A PÁLYÁZATI FÁZIS

1. A pályázat megírásához szükséges információgyűjtés (A fejlesztési terveikről a 2014-2020-as ciklusra, figyelemmel az uniós célkitűzésekre) (2013.02.)

Megkeresett szervek:

Válaszadás:

Polgármesteri Hivatal Osztályainak	(2013.01.30.)	8 osztály felé	7 db
Szomszédos településeknek	(2013.02.08.)	10 db település	6
Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat	(2013.02.08.)	1 db	-
Önkormányzati képviselők	(2013.02.08.)	21 db	4
Kisebbségi önkormányzatok	(2013.02.08.)	6 db	-
Egyéb partnerek	(2013.02.08.)	35 db	14
(kamarák, önkorm. cégek, civilszerv.)			

2. A pályázati dokumentáció benyújtása (2013.03.11.)

3. Támogatói okirat kézhezvétele: (2013.04.18.)

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013.05.02. napja, a megvalósítás határideje 2014.09.30. A pályázat keretében a kedvezményezett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 35.772.992 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100%.

4. A megvalósítandó tevékenység rövid leírása

A pályázat keretében megtörténik Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása, valamint elkészül az a Megalapozó Vizsgálat, amely tartalmazza a területi stratégiai dokumentumok alátámasztását szolgáló helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészeket. A jelzett dokumentumok a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal készülnek el, figyelembe véve a Tervezési Segédlet, illetve az IH szakértő szempontjait és ajánlásait. A dokumentumok elkészítése megfelelő szakmai és társadalmi egyeztetések, fórumok mellett mennek végbe, melyek alapját képezhetik egy széleskörű konszenzuson alapuló tervezésnek.

A MEGVALÓSÍTÁSI FÁZIS

A Támogatói Okirat aláírását követően (2013.04.18.) elkezdődött a projekt megvalósítása, melynek keretében megtörtént a projekttel kapcsolatos szakmai (együttműködő partnerek meghatározása és felkérése, a tervezés ütemtervének elkészítése, adatgyűjtés, szakmai napokon történő részvétel, Partnerségi és Kommunikációs Terv elkészítése) és adminisztrációs feladatok (pl. a beszerzési eljárások és a közbeszerzési eljárás előkészítése, szerződések megkötése, a mentorral történő kapcsolatfelvétel) előkészítése, a megvalósító szervezetek kiválasztása. A vállalt feladatok megfelelő színvonalú ellátása és előkészítése érdekében, a város elkezdte a szakmai egyeztetéseket az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel, a projektmenedzsment szervezet képviselőivel és a város számára kijelölt mentorral.

1. A megvalósításhoz szükséges szervezetek kiválasztása, szerződések előkészítése és megkötése (2013.05.02.-2013. 08.15.):

- Kötelező nyilvánosságot biztosító szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 19. (Kiválasztott szervezet: Kecskeméti Városfejlesztő Kft.)
- Projektmenedzsment szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 19. (Kiválasztott szervezet: Advocata Kft.)
- Közbeszerzést lebonyolító szervezet kiválasztása, a szerződés megkötése: 2013. június 21. (Kiválasztott szervezet: S&G Kft.)
- A stratégiai dokumentumokat készítő szervezet (tervező) kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési ajánlattételi határidő: 2013. július 29.
- A közbeszerzési eljáráson nyertes szervezettel történő szerződéskötés várható időpontja: 2013. augusztus 15.

2. A stratégiai dokumentumok elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés (elsőkörös): (2013. 05.02.-2013.06.28.)

Megkeresett szervezetek

	<u>Válaszadás</u>
- a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti szakigazgatási szervektől: (12 db)	8 db
- Hivatal osztályaitól (6 db)	6 db
- egyéb adatszolg. (rendőrség, országos meteorológiai szolg.)	2 db
- szomszédos települések (TFK, ITS, TSZ) -10 db	3 db

3. Szakmai egyeztetések (2013.05.02.-folyamatos)

- Városi fejlesztések szakmai nap 2013. május 14. (Budapest, Belügyminisztérium)
- Regionális Műhelytalálkozó 2013. június 20. (Szeged, DARFÜ székház)
- Partnerségi és Kommunikációs Terv megbeszélés 2013. július 19. (KMJV Polgármesteri Hivatal)
- Partnerségi és Kommunikációs Terv megbeszélés 2013. július 24. (KMJV Polgármesteri Hivatal)

4. Partnerségi és Kommunikációs Terv jóváhagyatása és leadása (2013.07.31.)

5. Helyi Intézkedéscsoportok (Stratégiai és Ágazati Munkacsoportok) felállítása: (2013.06.10-től)

- Helyi intézkedéscsoportok összeállítása (A lehetséges tagok listája a 314/2012 (XI.8) Korm. rendelet és a 4/2013.(II.14.) KH. számú határozat alapján került meghatározásra)
- A Stratégiai és Ágazati Munkacsoportok (összesen 6 db) feladatainak meghatározása
- A felkérő levelek kiküldése a Munkacsoport tagok részére (2013.07.15-18.)
- A munkacsoportok meghirdetett első ülései: (2013. 08.21., 08.23., 09.02.)

6. A partnerségi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok szervezése (2013.07.31-től)

- Munkacsoport ülések szervezése
- Városrészi fórumok szervezése
- Lakossági ötletvásár szervezése (lakossági kérdőívvezés)
- IH mentor városlátogatásának előkészítése
- Kommunikációs feladatok egyeztetése és szervezése