



**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Tanácsnoka**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság**

**2018. június 19-én
tartandó ülésére**

Tárgy: 3 éves útfelújítási és útépitési terv ütemezése

**Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda, Öveges László irodavezető
Városüzemeltetési Osztály, Dr. Orbán Csaba
osztályvezető**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléklet:

Véleményezésre megkapta: --

Egyéb szervezet, külső szakértő: --

Megtárgyalta: -- Határozat száma: --

Törvényességi észrevételem nincs.

**Dr. Határ Mária
jegyző**



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tanácsnoka

Ügyiratszám:5.666-2/2018.
Ügyintéző : Nagy Noémi

ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 2018. június 19-én tartandó ülésére

Tárgy: 3 éves útfelújítási és útépitési terv ütemezése

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat az elmúlt években jelentős forrásokat fordított a tulajdonában és kezelésében álló úthálózat felújítására, és az elkövetkezendő években is több fontos úthálózati elem felújítását, korszerűsítését és új utak építését tervezi.

2018-2019. években európai uniós forrásból az alábbi utak felújítására, illetve megépítésére kerül sor, melyekre már aláírt támogatási szerződésekkel rendelkezik az önkormányzat:

- Mindszenti körút felújítása (Halasi út – Kecskemét – Tiszakécske vasútvonal között)
- Búzakalász utca felújítása
- Szt. László körút felújítása (Búzakalász u. – 5. sz. főút között)
- Kiskőrösi út felújítása (Könyves K. krt. - Kecskemét – Lajosmizse vasútvonal között)
- Szolnoki út felújítása (Bem u-i csomópont – Reptéri út között, a Lidl áruházi csomópont és a 445. sz. főúti csomópont nélkül)
- Bem u. – Kuruc krt. – Szolnoki út csomópontban turbó körforgalom építése
- Nyíri út – III. Béla krt. – Károly R. krt. csomópontban körforgalom építése és a Károly R. krt. megépítése a Margaréta utcáig buszforduló kialakításával
- Gábor D. u. I. és II. ütem megépítése (Déli feltáró út)

A 445. sz. főúthoz a hetényegyházi bekötő út megvalósítására is Támogatási Szerződéssel rendelkezik az önkormányzat. Jelenleg a tervezés előkészítése folyik, kivitelezése várhatóan 2020-2021. között valósulhat meg.

Kormánydöntés már van, a támogatási szerződés megkötése még folyamatban van a Barényi B. út folytatásának megvalósítására az SMP gyár és az 54. sz. főút között.

Támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat továbbá az alábbi utak felújítására, megépítésére:

- Károly R. krt. II. ütem megvalósítása (Margaréta u. – 5. sz. főút között)
- Vacs köz felújítása (Mikszáth K. krt. – Gázló u. között)

Ezen útépitéseken túl az önkormányzat további útépitéseket is meg kíván valósítani az elkövetkezendő 3 évben, melyek ütemezésénél figyelembe kell venni a már folyamatban lévő beruházásokat, és azok forgalomtechnikai hatását.

Új utak építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése is, melyek elkészítésének időtartamát, valamint az engedélyezési és esetleges kisajátítási eljárások időtartamát is figyelembe kell venni az ütemezés során.

Fentiekre tekintettel az alábbi utak felújítását javaslom 2019-2021. közötti időszakban:

A becsült költségek tapasztalati adatokon alapuló, műszaki tervdokumentáció és közműfelmérés nélküli előzetes kalkulációk.

2019. évben

Utca neve	Jelenlegi műszaki előkészítettség	Adott évben megvalósítandó feladat	Becsült költség
Búzavirág u. felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	160.000 eFt
Juhász u. felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	90.000 eFt
Nyíri út (Bihar u. – Mária krt. között)	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	40.000 eFt
Balaton u.	Folyamatban van a terveztetés	Kivitelezés	200.000 eFt
Külső Szegedi út (Mindszenti út – 5. sz. főút között)	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	180.000 eFt
Mérleg u. felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	120.000 eFt
Katona Zs. u.	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	56.000 eFt
Szt. László krt. felújítása (Halasi út – Búzakalász u. között)	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	200.000 eFt
Kiskörút felújítása (Batthyány u. – Jókai u. között, a volt Centrum áruház parkolójának)	Tervezést és engedélyezést igényel	Tervezés	A tervezési feladatokra összesen 200 MFt keretösszeget jelölünk meg, mely a

felújításával)			megjelölt egyes tervezési munkák lehetőség szerinti tervezését fedik le.
Bajcsy Zs. u. rakott burkolatának átépítése	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés	
Nyíri út (III. Béla krt. – 445. sz. főút között)	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés	
Szt. László krt. korszerűsítése és felújítása (Halasi út – Búzakalász u. között)	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés	
Beretvás köz korszerűsítése és felújítása	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel, esetlegesen kisajátítást is	Tervezés	
5. sz. főút – Március 15. u. – Csíksomlyói u. csomópont korszerűsítése jobbra kanyarodó sáv kialakításával	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel, területrendezést igényel, tulajdon viszonyok rendezése	Tervezés	

2020-2021. években a pénzügyi fedezet függvényében

Utca neve	Jelenlegi műszaki előkészítettség	Adott évben megvalósítandó feladat	Becsült költség
Kiskörút felújítása (Batthyány u. – Jókai u. között, a volt Centrum áruház parkolójának felújításával)	2019. évben elkészülő tervek alapján	Kivitelezés	500.000 eFt
Bajcsy Zs. u. rakott burkolatának átépítése	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés és kivitelezés	45.000 eFt
Nyíri út (III. Béla krt. – 445. sz. főút között)	2019. évben elkészülő tervek alapján	Kivitelezés	850.000 eFt
Beretvás köz korszerűsítése és felújítása	2019. évben elkészülő tervek alapján	Kivitelezés	350.000 eFt
5. sz. főút – Március 15. u. – Csíksomlyói u. csomópont korszerűsítése jobbra	2019. évben elkészülő tervek alapján	Kivitelezés	150.000 eFt

kanyarodó sáv kialakításával			
Mátyás király krt. felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	200.000 eFt
Kuruc krt. és Bethlen krt. felújítása (Bem u. – Ceglédi út között)	Tervezést és engedélyezést igényel. A CS 2-0-0 csatornát is meg kell építeni hozzá	Tervezés és kivitelezés	700.000 eFt
Kada E. u. felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	81.000 eFt
Nyíri út (Akadémia krt. – Március 15. u. között)	A kanyarodó sávcsomópont tervei most készülnek	Kivitelezés	90.000 eFt
Szent Miklós u. (Mária krt. – Botond u. között teljes közterületi szélességben rekonstrukció)	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés és kivitelezés	320.000 eFt
Arany János utca teljes közterületi szélességű rekonstrukciója	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés	120.000 eFt
Nagykőrösi utca teljes közterületi szélességű rekonstrukciója	Tervdokumentáció rendelkezésre áll	Kivitelezés	420.000 eFt
Helikon u. burkolatszélesítése, megerősítése	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés, kivitelezés	160.000 eFt
Ipoly u. (kiskőrösi út – Halasi út között)	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	50.000 eFt
Csokonai u.	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés	40.000 eFt
Borbási bekötő út szélesítése és felújítása	Tervdokumentáció elkészítését és engedélyezést igényel	Tervezés és kivitelezés	450.000 eFt
Reptéri út felújítása	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	94.500 eFt
Iskola utca	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	38.400 eFt
Szőlőskert utca	Tervezést és engedélyezést igényel nem	Kivitelezés	40.000 eFt

	igényel			
Kocsis Pál u.	Tervezést engedélyezést igényel	és nem	Kivitelezés	120.000 eFt
Platán u.	Tervezést engedélyezést igényel	és nem	Kivitelezés	87.000 eFt
Rezeda u.	Tervezést engedélyezést igényel	és nem	Kivitelezés	73.300 eFt
Jegenyefa u.	Tervezést engedélyezést igényel	és nem	Kivitelezés	98.300 eFt

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, véleményezésére, illetve a szükségesnek ítélt kiegészítések megtételére.

Kecskemét, 2018.

**Sipos László
tanácsnok**

HATÁROZAT-TERVEZET

...../2018. (VI. 19.) VVB. számú határozat **3 éves útfelújítási és útépitési terv ütemezése**

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 5.666-2/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

Felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az elkövetkező évek költségvetési rendeleteinek tervezésénél az előterjesztésben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Határidő: értelemszerűen