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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Nemzeti Sportközpontok 

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152 

adószám: 15598158-2-42 

statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01 

képviseli: Kovács Norbert főigazgató 

mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „NSK”), 

 

másrészről a 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724540 

adószám: 15724540-2-03 

statisztikai számjel: 15724540-8411-321-03 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  

 

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 A sportról szóló 2004. évi I. tv. („Sport tv.”) 49.§ j) pontja szerint a sport társadalmilag hasznos 

céljainak megvalósítása érdekében az állam elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények 

építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. A Kormány az 

1526/2013. (VIII. 12.) számú határozatában rögzítette, hogy a sport és az azon keresztül megvalósuló 

egészségtudatos életmód támogatását hasznos és megtérülő társadalmi befektetésnek tekinti, 

elkötelezett a magyar sport fejlesztése mellett, ezért a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: 

„MOB”) által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott – a jelen pont szerinti Korm. határozat 3. 

pontjában nevesített – kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepcióit megtárgyalta és elfogadta, 

valamint döntött a sportágfejlesztési koncepciók 2013. évi, továbbá a 2014-2020. évi támogatásáról (a 

továbbiakban: „Program”). A kiemelt sportágak között szerepel a röplabda sport. 

1.1.2 A Tulajdonos 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezik a Kecskemét belterület 466 helyrajzi szám 

alatt 3789 m2 területtel nyilvántartott, kivett középiskola megjelölésű, természetben a 6000 Kecskemét, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: „1. sz. Ingatlan”), valamint a 

Kecskemét belterület 2506/2 helyrajzi szám alatt 1 ha 1166 m2 területtel nyilvántartott, kivett 

középiskola megjelölésű, természetben  a 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. szám alatt található ingatlan (a 

továbbiakban: „2. sz. Ingatlan”), 1. és 2., sz. Ingatlan a továbbiakban együttesen úgy is, mint 

Ingatlanok. Az 1. sz. Ingatlanban a Zrínyi Ilona Általános Iskola (a továbbiakban: 1. sz. Iskola), a 2. sz. 

Ingatlanban a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 

Szakközépiskola és Szakiskola (a továbbiakban: 2. sz. Iskola) működik. Az 1. sz. Ingatlan 

beruházással érintett része az épület vizesblokkjai, a 2. sz. Ingatlan beruházással érintett része az épület 

tornaterme (a továbbiakban: Ingatlanrészek). Az Ingatlanok műszaki leírásai a Megállapodás 1. és 2. 

számú mellékleteit képezik.  

1.1.3 A Felek megállapítják, hogy egyetértésükkel a Program részeként az Ingatlanokon a helyszínrajzon 

jelöltek szerint a jelen Megállapodás 1. és 2. számú mellékleteit képező műszaki leírásokban 

meghatározott beruházások valósulnak meg (a továbbiakban: „Beruházás”). A Felek rögzítik, hogy az 

1. és 2. számú mellékletek nem kötöttek, azokat tartalmában az NSK bármikor, bármilyen módon és 

indokolás nélkül módosíthatja, kiegészítheti, megváltoztathatja. Erre alapítottan az Önkormányzat az 
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NSK-val szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel nem élhet, ezen jogáról jelen 

szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond. A Beruházás tulajdonjogi 

szempontból az Ingatlan Megállapodás aláírásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 

5:68. §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. Címe XVIII. Fejezetének 

egyéb jogcíme esetén.  

1.1.4 A Beruházás állami beruházásként központi költségvetési forrásból valósul meg. 

1.1.5 Az NSK a Beruházás megvalósítása során folyamatosan együtt kíván működni a Magyar Röplabda 

Szövetséggel (a továbbiakban: „Szövetség”).  

1.1.6 Az Önkormányzat a Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében 

együttműködik az NSK-val és a Szövetséggel. 

1.2 Definíciók 

Jelen Megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(a) „Beruházás” a Megállapodás 1.1.3 pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

(b) „Beruházás Összköltsége” jelenti a Beruházás megvalósításának tervezett bruttó 

összköltségét, amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő 

projektmenedzsment költségeket is; 

(c) „Ingatlan(ok)” a Megállapodás 1.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

(d) „Ingatlanrész(ek)” a Megállapodás 1.1.2 pontjában meghatározott jelentéssel bír 

(e) „Iskola” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott intézmény 

(f) „Fenntartó” jelenti az Ingatlanban működő Iskola fenntartásáért felelős jogi- 

és/vagy természetes személy(eke)t, 

(g)  „Jelenlegi Tervek” jelenti az Ingatlanon jelenleg található épületek jelen 

Megállapodás megkötését megelőzően készített valamennyi építészeti-műszaki 

tervdokumentációját; 

(h) „Közreműködő” jelenti a Beruházás műszaki ellenőri feladatai ellátására az 

NSK-val szerződést kötő személyt vagy személyeket; 

(i)  „Megállapodás” jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak 

valamennyi mellékletével együtt; 

(j) „Program” a Megállapodás 1.1.1 pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

(k) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt; 

(l) „Vállalkozási Szerződés” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része 

megvalósítására a Vállalkozóval kötött szerződést; 

(m) „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az 

NSK-val szerződést kötő vállalkozót. 

1.3 Értelmező rendelkezések 

1.3.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában: 

(a) a „melléklet” a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő; 
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(b) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás akként 

értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az esettől függően, a más 

szerződés vagy dokumentum hatályos változatára vonatkozik; 

(c) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek társulását, 

bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet illetve 

önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy ügynökségét és 

bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent; 

(d) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy 

jegyzőkönyv megkötésében, illetve felvételében részt vevő felekre való hivatkozásként 

értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen Megállapodást megkötő 

Felekkel; 

(e) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a mindenkor 

hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra vonatkozik. 

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA 

2.1 A Megállapodás célja 

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 

feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében kötik. 

2.2 A Megállapodás tárgya 

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével, 

finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével, tulajdonjogával, 

valamint annak jótállási-szavatossági kérdéseivel kapcsolatos feladataikat, valamint a 

feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit. 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében, tervezésében és 

megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködik. A Beruházás 

ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK-val, valamint az 

NSK által kijelölt személyekkel (ide értve a Vállalkozót) együttműködik, az együttműködés 

értelemszerű azokban a kérésekben is, amelyek a Beruházás megvalósításával kapcsolatosak, de a jelen 

Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.  

3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanokon történő megvalósításához a jelen Megállapodás 

aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz és a 

jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegítő, a Beruházás céljával és az elkészült 

tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, 

hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja és egyéb jogcselekményét megteszi, valamennyi 

szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb 

módon kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges 

döntések meghozatalára is. Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás 

megkötése, továbbá az Ingatlanok fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen 

korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az 

Ingatlanokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és az Ingatlanok jogi státusza lehetővé 

teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az Önkormányzat jelen 

pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot 

és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni. 

3.1.3 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését 

kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi vagy újabb kötelezettségvállalásába 

ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles az előállt állapotot megszüntetni a korábbi vagy újabb 
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kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a kötelezettség megsértéséért való helytállással 

vagy más egyéb módon. 

3.1.4 Az Ingatlanokban működő Iskolák Fenntartójával történő kapcsolattartás, illetve a Fenntartó esetleges 

hozzájárulásának, engedélyének beszerzése, továbbá a Fenntartó együttműködő magatartásának 

biztosítása (pl. munkaterület átadás-átvétele, Ingatlanba történő bejutás biztosítása, stb.) az 

Önkormányzat kötelezettsége és felelőssége. A Beruházás Fenntartónak felróható okból történő 

meghiúsulása, illetve a teljesítés ebből eredő bármely hibája vagy késedelme esetére az NSK-t 

semmilyen felelősség nem terheli. 

3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok 

gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással 

kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan 

magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék. 

3.1.6 A Beruházás a 6.2.1. pont szerinti birtokba adással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe 

átadásra, a Beruházásnak az NSK könyveiből történő kivezetésével egyidejűleg. Az Önkormányzat a 

Beruházást befejezetlen beruházásként az NSK által közölt értéken veszi fel a könyveibe, és a 

használatba vételkor azt ingatlanként aktiválja. Felek rögzítik, hogy a Beruházás, mint vagyonelem, a 

létrejöttével az Önkormányzat tulajdonába kerül, azt vagyonelemként az Önkormányzat tartja nyilván, 

a nemzeti vagyon nyilvántartására vonatkozó kötelezettségeket mint tulajdonos, tulajdonosi 

joggyakorló, az Önkormányzat teljesíti.  

3.1.7 Az Önkormányzat kijelentik, az NSK tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, valamint a Kecskeméti 

Szakképzési Centrum közötti a 2. sz. Iskola tekintetében vagyonkezelői jogviszony áll fenn a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdése alapján. Az Önkormányzat rögzíti, 

hogy a 2. sz. Iskolán elvégzett beruházást, mint vagyonérték növekményt a könyveiben való aktiválást 

követően adja át azt a Kecskeméti Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe, melyet a Kecskeméti 

Szakképzési Centrum nyugtáz. A jelen pont szerinti vagyonelem átadásáról az Önkormányzat 

egyidejűleg írásban tájékoztatja az NSK-t.  

3.1.8 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek 

ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az 

adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevéről, 

postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás 

aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) 

munkanapon belül tájékoztatják egymást. 

3.1.9 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az NSK egyeztetést tart, 

és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot is meghívják, az Önkormányzat vállalja, hogy az 

egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál. 

3.1.10 Az NSK vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit 

egyetértése esetén a lehetőségeihez mérten figyelembe veszi, illetékesség hiányában a döntésre 

jogosultnak továbbítja.  

3.1.11 Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás módosítása 

válik szükségessé, úgy 

(a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezi, vagy 

amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a 

szükséges döntéseket meghozza, és 

(b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a Felek a 

Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék. 

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan 

tényről, körülményről, amely a Beruházás ütemterv szerinti megvalósulását veszélyezteti. 
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3.2.2 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan 

tényről, körülményről, amely a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy 

kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti. 

3.2.3 Az Önkormányzat köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával 

kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, információkat és 

dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az NSK rendelkezésére 

bocsátani. Az Önkormányzat jelen pontban foglalt kötelezettsége kiterjed különösen a Jelenlegi 

Tervekre, amennyiben azok rendelkezésére állnak. Az adatok, információk és dokumentumok 

rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az 

arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához 

szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak az Önkormányzat 

rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről 

ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat 

birtokába kerül(nek), azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik. 

3.2.4 Az NSK vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, az előkészítés várható előrehaladásával kapcsolatban 

kérésére tájékoztatást ad az Önkormányzat részére.  

3.2.5 Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban 

tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást a másik Fél kérésére kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 

megerősíteni. 

3.2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az NSK-val 

történő közlésével elősegíti a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kérdések 

megválaszolását. 

3.2.7 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházással kapcsolatos nyilvános kommunikációt, 

sajtóeseményeket megfelelő időben, előzetesen egyezteti az NSK-val, az NSK kérése esetén az NSK 

delegáltjának részvételi és nyilatkozattételi lehetőséget biztosít.  

3.3 A Beruházás finanszírozása 

3.3.1 A Beruházás Összköltsége bruttó 5.000.000 Ft (azaz bruttó ötmillió forint). A Beruházás Összköltségét 

tartalmazó költségbecslés a jelen Megállapodás 3. és 4. számú mellékleteit képezik. 

3.3.2 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az NSK költségvetésében a Beruházás megvalósítására 

rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege bruttó 5.000.000.,- Ft (azaz bruttó ötmillió forint). 

3.3.3 Önkormányzat tájékoztatja az NSK-t, hogy a Beruházás megvalósításához anyagi kötelezettséget nem 

vállal, abban az esetben sem, ha annak értéke meghaladja a 3.3.2. pont szerinti bruttó 5.000.000,-Ft-ot 

(azaz bruttó ötmillió forintot). 

3.4 Az Önkormányzat Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei 

Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez és/vagy 

megvalósításához bármely más személynek az együttműködése és/vagy hozzájárulása is 

szükséges, úgy ezek biztosításáról gondoskodik. 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN 

4.1 Az Ingatlanok felmérése 

4.1.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükség lehet az Ingatlanok részletes 

felmérésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében az 

NSK előzetes megkeresése alapján, hétköznapokon munkaidőben - és szükség esetén hétvégén is - 

lehetővé teszi az Ingatlanok területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan 

elvégzését. Az NSK vállalja, hogy az Ingatlanokra történő belépés iránti igényéről legkésőbb a belépés 

tervezett napját megelőző 2. (második) munkanapon értesítést küld az Önkormányzat részére. 

4.1.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt 

az NSK részére az Ingatlanok felmérésének elvégzéséhez. 



 
 

 7 

4.1.3 Az NSK mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák az Ingatlanokon található 

épületek működésében ne okozzanak fennakadást és azt a lehető legkisebb mértékben zavarják. 

4.2 Az ajánlatkérésekkel kapcsolatos együttműködés 

4.2.1 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházással összefüggő ajánlatkéréseket ajánlatkérőként az NSK 

belső szabályzata szerint közösen valósítják meg oly módon, hogy az Önkormányzat a jelen 

Megállapodás aláírásával az NSK-t hatalmazza meg az ajánlatkérések teljes körű, - valamennyi eljárási 

cselekményt és dokumentálási kötelezettséget magában foglaló - lefolytatására.  

4.2.2 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jóhiszeműen, teljes mértékben együttműködik az 

NSK-val az eljárás lebonyolításában, és teljes mértékben segíti az NSK-t az eljárás lebonyolításával 

kapcsolatos feladatokban. 

4.2.3 Az ajánlattételre felhívni kívánt legalább 3 (három) gazdasági szereplőre az Önkormányzat tesz 

javaslatot. Az Önkormányzat értelemszerűen olyan gazdasági szereplőkre tehet javaslatot, amely a 

tárgyi eljárásban ajánlattételre felkérhető és gondos előzetes mérlegelés alapján alkalmas a feladat 

teljesítésére. Amennyiben az NSK észleli, hogy a javasolt gazdasági szereplő nem felel meg ezen 

követelményeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot, aki vállalja, hogy megfelelő 

gazdasági szereplőre tesz új javaslatot, az erre vonatkozó felhívást követő 2 (kettő) munkanapon belül. 

4.2.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést közös ajánlatkérőként kötik meg, a 

szerződés teljesítése során a teljesítő nyertes ajánlattevő irányában – amennyiben a jelen Megállapodás 

vagy a Vállalkozási Szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelői jogosultságok érvényesítését, 

a megrendelői jognyilatkozatok megtételét az NSK végzi, indokolt esetben az Önkormányzat 

tájékoztatása mellett. 

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

5.1 A beruházási ütemterv elkészítése 

A beruházási ütemtervet az NSK készíti el, amelyet véleményezésre megküld az 

Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a beruházási ütemterv kézhezvételétől számított 5 

(öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a beruházási ütemtervvel kapcsolatos 

észrevételeiről az NSK-t tájékoztatni. Az NSK az Önkormányzat szakvéleményében 

foglaltakat egyetértése esetén a beruházási ütemterv véglegesítése során figyelembe veszi. A 

beruházási ütemterv az Önkormányzatra nézve is kötelező. 

5.2 A kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

5.2.1 Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentációt az NSK készíti el.  

5.2.2 Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat 

kérelemre köteles rendelkezésre bocsátani. 

5.2.3 Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 3 (három) 

munkanapon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében 

jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) 

munkanap lehet. 

5.2.4 A műszaki dokumentációt annak véglegesítését megelőzően az NSK véleményezésre megküldi az 

Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a műszaki dokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) 

munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni. Az 

NSK az Önkormányzat szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén az adott tervdokumentáció 

véglegesítése során figyelembe veszi. A tervdokumentáció az Önkormányzatra nézve is kötelező. 

5.2.5 Felek rögzítik, hogy a kivitelezés többek között az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint (is) történik. 

5.3 A munkaterület átadás-átvétele 
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5.3.1 A Felek megállapodnak abban, hogy az NSK és a Vállalkozó között létrejövő Vállalkozási Szerződés 

szerint a munkaterület átadása és biztosítása a jelenleg birtokban lévő Önkormányzat, valamint az NSK 

kötelezettségét képezi. Amennyiben az Önkormányzat a tulajdonában álló és általa birtokolt 

munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának 

folyamatos fenntartását nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint teljesíti, felelős 

az ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult a fentiek miatt vele szemben (is) 

érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzat szemben érvényesíteni. 

5.3.2 A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása – az 5.3.1 pontban foglaltaknak 

megfelelően - az NSK és az Önkormányzat feladata, amely feladatát a Közreműködő útján, vele 

együttműködésben teljesítik. Az Önkormányzat a tulajdonában és birtokában lévő munkaterületeket 

NSK-val közösen a Közreműködő útján átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az 

átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-

átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges 

észrevételeit. 

5.4 Munkaközi egyeztetések, koordinációk 

A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése 

érdekében NSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat 

képviselőjét. 

5.5 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések 

5.5.1 A Felek megállapodnak, hogy az NSK-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében 

közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé 

felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak 

okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanokban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó 

(közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés).  

5.5.2 Az 5.5.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködőivel) 

szemben érvényesíthetők. 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN 

6.1 Az Ingatlanrész átadás-átvétele 

6.1.1 Az Ingatlanrész átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján az NSK készíti 

elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre meghívja a Vállalkozó és az Önkormányzat képviselőit. Az 

Önkormányzat vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a jegyzőkönyv aláírására és nyilatkozattételre 

megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld. Az NSK minden külön igazolás nélkül megfelelően 

felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során az Önkormányzat képviseletében 

megjelenő és eljáró személyt. 

6.1.2 Az Ingatlanrészek átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK, a Közreműködő 

és az Önkormányzat nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Ingatlanrész megfelelnek-e a 

Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és 

az átadás-átvételre. Amennyiben az Önkormányzat az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben – 

részletes indoklással megjelölve az alkalmatlanság pontos okát - úgy nyilatkozik, hogy az 

Ingatlanrészek olyan hibában szenved, amely következtében használatbavételre alkalmatlanok, úgy az 

NSK egyetértése esetén az Önkormányzat kifogásait figyelembe veszi a Létesítmények átvételéről 

szóló döntése meghozatalánál. Ilyen részletes indokolással ellátott, kifogást tartalmazó nyilatkozat 

hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat az Ingatlanrészek átadás-átvételével szemben nem 

támaszt kifogást. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat nem jogosult az Ingatlanrészek 

átvételéről önállóan nyilatkozni, és az ilyen nyilatkozat megtétele nem akadályozza az NSK-t abban, 

hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti jogait érvényesítse a Vállalkozóval szemben. 

6.2 Üzemeltetés 

6.2.1 Az NSK az elkészült Ingatlanrészeket az átadás-átvételi jegyzőkönyv NSK, Vállalkozó és 

Közreműködő általi aláírásával veszi át a fenti 6.1.2 pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyv utolsó fél 

általi aláírása napján. Az Ingatlanrészek átvételével egyidejűleg az NSK az elkészült Ingatlanrészeket 
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az Önkormányzat birtokába adja, aki a birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek 

megállapodnak, hogy az Önkormányzat birtokba lépésével az Ingatlanrészekkel kapcsolatos 

kárveszély, valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási kötelezettségek és a 

működtetéshez/üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése az Önkormányzatot terhelik.  

6.2.2 Az Önkormányzat a Sport tv. 55.§ (1) bek. c) pontja alapján fenntartja és működteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket, így köteles az Ingatlanrészeket az átadást követően a rendeltetése szerinti cél 

érdekében fenntartani és működtetni, a 2. sz. Iskolán elvégzett beruházás tekintetében a vagyonkezelő 

Kecskeméti Szakképzési Centrummal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76/A. §-

ára tekintettel megvalósuló együttműködés keretében. A Kecskeméti Szakképzési Centrumnak a 

Beruházás megvalósításához hozzájáruló  nyilatkozata jelen együttműködési megállapodás 5. számú  

mellékletét képezi. 

6.2.3 A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az elkészült Beruházást annak átvételétől 

számított 15 évig köteles röplabda sport funkcióinak megfelelően használni/hasznosítani („Fenntartási 

Időszak”).  

Amennyiben Önkormányzat a jelen pontban foglalt fenntartási kötelezettségének bármely okból nem 

tud eleget tenni, azt haladéktalanul köteles az NSK felé jelezni, aki a Beruházás forrását biztosító 

Emberi Erőforrások Minisztériumával történt egyeztetést követően jogosult az alkalmazandó szankció 

megállapítására, melynek maximális mértéke a beruházás értékének megtérítése lehet. 

6.3 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése 

6.3.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek teljesítését 

az NSK mellett - a Vállalkozási Szerződésben foglalt felhatalmazás alapján - a Közreműködő vagy az 

Önkormányzat is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A félreértések elkerülése végett a 

Felek megállapítják, hogy az NSK a megvalósított Beruházásért nem tartozik szavatossággal vagy 

jótállással az Önkormányzat felé, és az Önkormányzat nem érvényesíthet igényt az NSK-val, vagy a 

Közreműködővel szemben azon az alapon, hogy azok a Vállalkozási Szerződésből eredő valamely 

szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztották. 

6.3.2 Az NSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az 

Önkormányzat részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból és/vagy szavatosságból 

eredő jogok érvényesítéséhez. Az NSK a jótállásból és/vagy a szavatosságból eredő jogok 

érvényesítéséhez szükséges, az Önkormányzat által jogszerűen kért adatokat, információkat és/vagy 

dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 

munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

6.3.3 A Vállalkozási Szerződés szerinti jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítésének 

elősegítése érdekében az NSK a műszaki átadás-átvétel folyamatában a jótállási és/vagy szavatossági 

jogot gyakorló Önkormányzatra engedményezi a Vállalkozási Szerződés alapján a jótállási és/vagy 

szavatossági igények teljesítésére nyújtott biztosíték teljesítése iránti követelését. 

6.3.4 A Vállalkozási Szerződés úgy is rendelkezhet, hogy a Vállalkozó hibátlan teljesítését, vagyis a hiba- és 

hiánymentes műszaki átadást-átvételt követően a szavatossági és jótállási jogokat az Önkormányzat 

egyedül gyakorolja, és ilyen módon – amennyiben előírásra kerül- a jólteljesítési biztosítékot a nyertes 

ajánlattevő közvetlenül az Önkormányzat javára nyújtja be.  

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 

7.1 A Beruházás megvalósítása felfüggesztésének elrendelése 

7.1.1 A Felek a fenti Hiba! A hivatkozási forrás nem található.pontban foglaltakkal összhangban 

megállapítják, hogy a Beruházás megvalósítása központi költségvetési forrásból történik. Az 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §-a 

alapján az Országgyűlés vagy a Kormány jogosult a központi költségvetés előirányzatainak, így a 

Beruházás megvalósításának költségeit magában foglaló kiadási előirányzat(ok)nak a zárolására, 

csökkentésére vagy törlésére. 
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7.1.2 A fenti 7.1.1 pontban foglalt esemény bekövetkezése esetén, továbbá bármely olyan esetben, amikor a 

Beruházás költségei meghaladnák a 3.3.2 pontban meghatározott pénzügyi fedezet összegét, az NSK 

jogosult a saját döntése alapján a Beruházás megvalósításának felfüggesztését egyoldalúan elrendelni. 

7.1.3 Az NSK a Beruházás megvalósításának felfüggesztéséről értesítés küldésével tájékoztatja az 

Önkormányzatot. Az NSK jelen pont szerinti értesítése tartalmazza a Beruházás megvalósítása 

felfüggesztésének tényét és a felfüggesztés várható időtartamát.  

7.2 A felfüggesztés vagy a Megállapodás megszüntetése 

7.2.1 Az NSK köteles legkésőbb a 7.1.3 pont szerinti értesítésének Önkormányzat általi kézhezvételétől 

számított 60. (hatvanadik) napon az Önkormányzat értesítés küldésével tájékoztatni arról, hogy a 

Beruházás megvalósítása felfüggesztését megszünteti, vagy a Beruházás megvalósításának 

megszüntetésére tekintettel a Megállapodást 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondja. 

7.2.2 A Megállapodás fenti 7.2.1 pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. 

7.2.3 A Felek megállapodnak, hogy az NSK nem felelős a Beruházás megvalósításának költségeit magában 

foglaló kiadási előirányzat(ok) zárolásáért, csökkentéséért, törléséért, továbbá a Beruházás 

megvalósítására saját költségvetésében rendelkezésre álló pénzügyi fedezet megemelésének 

elmaradásáért és a Beruházás megvalósításának erre tekintettel történő felfüggesztéséért vagy 

megszüntetéséért, ezen jogalapokra alapított felmondás esetén az Önkormányzat nem jogosult kárainak 

vagy költségeinek NSK-val szembeni érvényesítésére.  

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Megállapodás módosítása 

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.  

8.2 Értesítések 

8.2.1 A Felek értesítési címei: 

(a) Nemzeti Sportközpontok 

Kapcsolattartó neve: Hais-Végh Judit mb. fejlesztési igazgató  

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

Telefon: +36 20 521 4988 

Fax: +36-1/471-4103 

E-mail: jvegh@mnsk.hu 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kapcsolattartó neve: … 

Cím: … 

Telefon: … 

Fax:       … 

E-mail: … 

 

8.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely 

szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő 

kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet 

a címzett Félhez továbbítani. 

8.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az 

átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy 
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(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 

kézbesítésigazoláson feltüntetett napon. 

8.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 

munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

8.3 Átláthatósági nyilatkozat 

Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül.  

8.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

8.4.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

8.4.2 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 

jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 

amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 

(harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megkötésével és 

teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori 

közreműködést nem vesznek igénybe. 

8.4.3 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

8.5 Teljesség 

A Megállapodás tartalmazza az NSK és az Önkormányzat közötti megállapodás valamennyi 

feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és 

megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a 

Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek 

rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak 

minősül. 

8.6 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 

érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 

jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 

részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

8.7 A Megállapodás mellékletei 

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. számú melléklet: 1. sz. Ingatlanrész műszaki leírása 

2. számú melléklet:  2. sz. Ingatlanrész műszaki leírása 

3. számú melléklet:  1. sz. Ingatlanrész költségvetése 

4. számú melléklet: 2. sz. Ingatlanrész költségvetése 

5. számú melléklet: a Kecskeméti Szakképzési Centrumnak a Beruházás 

megvalósításához kapcsolódó nyilatkozata  
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A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 2 (kettő) példány az NSK-t, 2 (kettő) 

példány az Önkormányzatot illeti meg. 

 

Kelt: Budapest, 2016. [*].  Kelt: Kecskemét, 2016. [*]. 

 

______________________________  ______________________________ 

Nemzeti Sportközpontok 

képviseletében 

Kovács Norbert 

főigazgató 

 Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

képviseletében  

 

polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

______________________________ 

  

Tóth Krisztina 

gazdasági igazgató 

  

   

 


