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A tovébbiakban egyiittesen, mint Felek k&zott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és
id6ben.

Elézmények:

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkér6 2018. janudr 23. napjan a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
¢vi CXLIIL t6rvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. §-ban rogzitett feltétel fennallasa alapjan,
nemzeti értékhatart eléré kozbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerzédés az
egészségiigyi alapellitds innoviciés céli infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001  azonositészamt  projekt keretében” targyaban.

Villalkozé, mint ajénlattevd az eljdrisban a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes
ajanlatot nyujtott be.

1.2, Az 1.1 pontban meghatérozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a 2. rész: Nyiri ut
vonatkozasaban Villalkozo keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre a 2018. marcius 23.
napjan megkiildott eljaras eredményérdl szol6 sszegezés tantisdga szerint.

1.3. Jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatérozott kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa, 2. sz. mellékletét a kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz.



mellékletét a Vallalkoz6, mint nyertes ajénlattevéd ajanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozo
felel6sségbiztositasi kotvénye képezik.

2 A szerzddés targya, tartalma, teljesités helye

2.1, Jelen szerz8dés targya ,,Vallalkozasi szerzdés az egészségiigyi alapellatas innovacids
céli  infrastrukturdlis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
azonositészami projekt keretében” 2. rész: Nyiri utra vonatkozéan meghatérozott épitése az
ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerzédésben
meghatérozott feltételeknek megfelelden.

22, Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzas megvalésitasanak miiszaki paramétereit,
valamint a hatélyos jogszabélyok szerinti tartalommal rendelkezd tervdokumentaciét, miiszaki
leirdst a jelen szerzédés 1. szamu mellékletét képezd ajanlattételi felhivas és 2. szamu
mellékletét képezd kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. A szerz8dés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:
6000 Kecskemét, Nyiri ut 61. Hrsz.: 3791/30/A/60
6000 Kecskemét, Nyiri ut 61. Hrsz.: 3791/30/A/61
6000 Kecskemét, Nyiri ut 63. Hrsz.: 3791/31/A/1
6000 Kecskemét, Nyiri Gt 63. Hrsz.: 3791/31/A/2

3 A teljesités hatarideje

3.1. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a szerzédéskotés napjat6l szamitott 150 nap.
Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

3.2. Megrendelé a szerz6dés aldirasat kovetd maximum 15 napon beliil kezdi meg a

munkateriilet 4tadasat és 30 napon beliil biztositja a teljes munkateriilet atadasat a Vallalkozo
részere.

3.3. Vallalkoz6 eldteljesitésre, eldzetes 4tadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathaté és
elharithatatlan természeti katasztréfa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridot
a Felek méltdnyosan meghosszabbithatjak.

4 Villalkozéi dij

4.1. A Véllalkozg’)t a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettéd
36.740.477,- Ft + AFA, azaz brutté 46.660.406,- Ft atalanydij illeti meg.

4.2. A Villalkozo a jelen szerzédésben meghatérozott atalanyérért teljes koriien vallalkozik a

szerz6dés targyanak megvalositasara. A szerz6désben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozo
egy€b cimen dfjazdsra nem tarthat igényt.

4.3. Jelen atalanydfjas megallapodas alapjan Véllalkozé kotelezettséget véllal a teljes
mennyiségért €és hianytalansdgért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a
kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokdsok és elbirdsok - szerint
hozzatartoznak a szerzodés targyénak kifogastalan, teljes kor(i kivitelezéséhez. Vallalkozd
kijelenti, hogy az 4talanyérat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg
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elére nem lathaté munkékra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatédrozta meg.

5 Fizetési feltételek

5.1. Vallalkozéd a szerzédésben rogzitett feladatok teljesitését kovetden jogosult szamlat
kiallitani. Az igazolt teljesitést kdvetden a benyujtott szdamla 30 napon beliil 4tutaldssal kertil
kiegyenlitésre, figyelemmel a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.

5.2, Azigazolt teljesitést kdvetSen a benyujtott szamla 4tutalassal keriil kiegyenlitésre a Kbt.
135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései,
valamint az Adézds rendjérél szolo 2017. évi CL. tdrvényben (Art.) foglaltak szerint.
Vallalkozo a szdmldit az el6z8ek mellett a szamvitelrdl szold 2000. évi C. térvényben és az

altaldnos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIL torvényben foglaltakra figyelemmel
koteles kiallitani.

5.3.  Vallalkoz6 egy részszamla és a végszamla benyujtiséra jogosult az aldbbiakban
meghatarozottak szerint:

Részszémla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti teljesités
50%-o0s mértékénél nett6 vallalkozoéi dij 50%-a + AFA,

Végszamla: a teljes nett6 vallalkozéi dij 50 %-a + AFA Osszegrél megfeleld dsszegrél 100 %-
ot elérd miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése sordn alvallalkozét vesz igénybe, akkor
a Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolddo tervezdi
¢s mérmoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairsl szolé 322/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak
szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

5.5. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak (de legfeljebb 75 millié
forint) megfeleld dsszeg mértékben biztositja az eléleg igénybe vételét. Az eléleg kifizetésére
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az épitési
munkateriilet dtad4sanak megkezdését kovetd 15 napon beliil keriil sor. Az ilyen formaban
nyujtott eldleg elszdmoldsa minden esetben a végszamlabol torténik.

5.6. Az elszamolés és kifizetés pénzneme: HUF. A tAmogatas rendjére és a finanszirozasi
feltételeire a 2014-2020 programozasi id8szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhaszndldsanak rendjér8l sz0lo 272/2014. (XI. 5.) Korm. . rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni. :

5.7. Megrendelé a hibas, nem szabélyosan 6sszeallitott szdmla ellenértékének késedelmes
atutalasa miatti karokért nem felel. A szamléan fel kell tiintetni a projekt azonositd szdmaét
(TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését (2. rész: Nyiri ut) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerzédésbol eredd fizetési kotelezettségeinek
késedelmes teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszénak rendelkezéseire figyelemmel — a -



késedelemmel érintett naptari félév elsé napjan érvényes jegybanki alapkamat 8

szazalékponttal novelt értéke szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni
Véllalkozd részére.

5.8.  Szerz6dd Felek megallapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —,
hogy a Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint megéllapodnak abban, hogy Véllalkoz6 a
szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara

megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti lgyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

5.9. AKklfoldi adoilletdségli Vallalkozo koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a
szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti

adohat6sagtol a magyar adohatésig kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.10. A szerzédés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamu projektbol
keriil finanszirozasra.

6 Szerzdidésszegés és jogkovetkezményei

6.1. Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért
felelés — késedelmesen teljesit, a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a
szerzddéses nettd ellenszolgaltatas 1%-a/naptari nap. A késedelem esetére kikotott kéthér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kételezettség aldl a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kotbér &sszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses nettd
ellenszolgaltatis 10%-4t, azaz a késedelemmel érintett napok szdma a 10 naptari napot eléri,

vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani és a meghitsulési kotbért
kovetelni. ‘

6.2. Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz6 — olyan okbol, amelyért

felelés — hibasan teljesit, a teljes szerzddéses Gsszeg 3%-a/alkalom Osszegll hibas teljesitési
kotbér kovetelésére jogosult a Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazdsinak szama eléri vagy meghaladja a teljes
nett6 szerzédéses Osszeg 15%-4t, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy
meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendel§ jogosult a szerzédést felmondani, és meghitsulési
kotbért kovetelni. Megrendeld a hibés teljesités miatti kétbér mellett nem érvényesitheti
szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

6.3. Szerz8dé Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a
Vallalkoz6 felelés — meghitisul, Megrendeld — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen —
meghiusuldsi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerzédése nettd ellenszolgaltatds 20%-a.
A teljesités meghitsuldsdnak esetére kikotott kdtbér érvényesitése a teljesités kovetelését’
kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghiusulasi kotbér
egyidejlileg nem érvényesithets. , , :



6.4. Megrendeld a kétbéren feliili kérat is jogosult érvényesiteni.

6.5. Megrendel6 a kotbért, illetve a kotbér mértékét meghalad6 értékli kéarigényét —
amennyiben azt Vallalkozé nem vitatja — jogosult beszamitassal érvényesiteni Véllalkozo
még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

6.6. Amennyiben a szerzédés olyan okbdl sziinik meg, amelyért Megrendeld felelds,

Vallalkozé jogosult a szerz6dés megsziinésének idépontjaig elvégzett munkdk felmeriilt
koltségeinek ellenértékére.

6.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben kozéttik mas, jelen szerzédésen kiviili jogviszonybol
eredd, lejart kovetelés all fenn, Ugy az ezen més jogviszonybdl eredd kovetelést a jelen

szerzodés szerinti elszdmolds soran beszamitdssal jogosultak érvényesiteni egymadssal
szemben.

6.8. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kétbér mellett érvényesitheti a ktbért meghaladé kart.

6.9. Megrendeld a szerz6désszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

7 Szavatossag, jotallas

7.1. Villalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellen6rzése soran — a Megrendel6 altal megjelolt
hibékat, illetve hidnyokat a koriilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén, de legfeljebb az
erre iranyulo frdsbeli felszolitasban rogzitett beliil ki kell javitania, illetve pdtolnia sziikséges.

7.2. Vallalkozénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhdzast
a Megrendeld adatszolgdltatisa, valamint az ajanlattételi felhivds, a kozbeszerzési
dokumentumok (beleértve a részét képezé mellékletek) alapjan, a hatalyos jogszabalyokban
meghatéarozott eléirasok és szabvéanyok, illetve a szakma 4ltalanosan elfogadott szabalyai €s
szokasai betartdséval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

7.3. Vallalkoz6 kételes az épitési beruhdzasra az 4ltala megajénlott 36 hénap id6tartamu
jotallast vallalni, illetve amennyiben a beépitett anyagokra, eszkozokre a gyarté az
Ajénlattevé megajénlasa szerinti honap idétartamot meghalad6 jotallast vallal, ugy ajanlattevé
koteles a hosszabb idejii jotallast vallalni. A jétallas idétartama alatt a Vallalkozd a
Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5 naptari napon beliil kételes
megkezdeni ¢s miiszakilag indokolt idStartamon beliil befejezni. A jotallasi igény a jétallasi
hatdridében érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
befejezésének iddpontja. Ha a jotallasra kételezett kotelezettségének a jogosult felhivasara —
megfeleld hatéridében — nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tlizott hataridd
elteltétdl szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesithetd birosag el6tt, ha a jotallasi
1d6 mar eltelt.

7.4. Vallalkoz6 koteles a Megrendelé kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontja kozlése és

intézkedése mellett a hiba  kikiiszobolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan
elvégezni. ‘

7.5. Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozo koteles a szerzédésszerii teljesitésre megfeleld
pothatarid6t véllalni. Vita esetén a Megrendeld altal felkérendé szakérté jeloli meg a



javitandé munkékat és a péthatarid6t. A Megrendel§ fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen
id6tartam alatt nem esik késedelembe.

7.6. Felek a jotalldsi id6szak alatt az atadds-atvételt koveten sziikség szerint, Megrendelé
igénye alapjan uto-feliilvizsgalati eljérast tartanak. Az uto-feliilvizsgélati eljarast a jotallasi
idotartam alatt a Megrendeld késziti el és hivja meg arra Vallalkozot. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6z6en 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvev6knek a hibdkkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A Jegyzékonyv rogziti a
Vallalkozo 4ltal elismert hibak kijavitasara és a hianyok pétlasara véllalt hatéridét.

Uzemeltetést gatlé hiba felmeriilésének esetén, Megrendel6 soron kiviili intézkedést kér
Villalkozo6tél, amennyiben a jelzett hiba kijavitasara Véllalkozé a felhivasban rogzitett idében
nem intézkedik, gy Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozéval elvégeztetnie. Ha az
uto-feliilvizsgdlati eljards sordn észlelt hibak kijavitdsat a Vallalkozo a meghatarozott

hatdrid6n belill nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkét més vallalkozéval
elvégeztetnie.

8 Teljesitésigazolds, atadds-atvételi eljaras

8.1. Amikor a Véllalkoz6 szerzédés szerint a munkékat teljes egészében elkészitette és atadott
minden szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi utasitds, tizemeltetési utasitdsok és/vagy

amit a vonatkozé jogszabalyok eldirmak) a Vallalkozé értesiti a Megrendel6t a munkédk
végleges befejezésérdl (készre jelentés).

8.2. A munkat Vallalkozé annak elkésziiltét kdvetben készre jelenti Megrendelének. Ennek
soran Vallalkoz6 igazolja, hogy a munka a szerzédésben meghatirozott kovetelményeknek
megfeleléen, hidny- és hibamentesen elkésziilt. Az atadas-atvétel célja annak megéllapitésa,
hogy a Vallalkozé 4ltal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az eldzetesen megfogalmazott és
rogzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben 16v6 szakhatésagi el8irdsokat, megfelel-e a

jelen szerzédésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerii
hasznalatra.

8.3. Vallalkoz6 koteles a beruhdzas atadasarél a Megrendelt irasban értesiteni a miiszaki
atadds-atvétel tervezett id6pontja elétt 8 munkanappal. Ennek elmulasztisabol eredo,
Megrendelét  érintd  karokért Vallalkozd  kartéritési felelosséggel tartozik. A Felek

megallapodnak abban, hogy a munka 4tadéas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeld miiszaki
ellenérének jovahagyésa alapjan torténik.

84. Az ajanlatkéroként szerzédd fél a szerzodés teljesitésének  elismerésérol
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagaddsarol legkésébb az ajanlattevéként szerzodé
fél teljesitésétél vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon
belill {rasban kételes nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

8.5. Az €pitési munkdk atvételének feltétele a sikeres és kikdtésmentes miszaki atadés-
atvételrdl sz6l6 jegyzokonyv és a kivitelezéi nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellenére a
szerzdésszerti (hiba-¢és hianymentes) teljesitésrél az atadas-atvételi eljarast kovetd 15 napon
beliil teljesitési igazolast allit ki. :



8.6. Az atvételkor a Felek jegyzékdnyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait
rogzitheti €s a hibak, hidnyok kijavitdsira péthataridét adhat, illetve a Vallalkozéd kételes
pothatarid6t véllalni. A kijavitds utan a Felek ismételten lefolytatjdk az atvételi eljarast,
melyre ugyanezen szabalyok irdnyadéak. Amennyiben a pothataridé letelte utdna a
Megrendelé a hibajegyzék vallalkozénak valé megkiildésével tovébbra is hibas teljesitést
allapit meg, gy hibas teljesitési kotbér fizetésére kitelezi vallalkozét a szerz6dés 6.2. pontja
szerint a hiba kijavitdséig. A Vallalkozé az esetleges teljesitési hibékért a Megrendelével
szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld a teljesitést elfogadta. A Vallalkozo jotallasat,
szavatossagat ¢s kartéritési felelosségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendelé nem tesz kifogast a Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban. Az ajénlatkéré a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti
kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényét.

8.7. A szerz6dés targyanak karveszélye a Vallalkozérél a Megrendelére a hidny- és
hibamentes 4tadas-atvételre vonatkozé jegyz6konyv alafrasaval egyidejiileg szall at.

8.8. Vallalkoz6 a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen
elszallitja, az épités kornyékét rendezett allapotban adja 4t.

8.9. Megrendel§ az épitési munka ellenérzését és az épitmény miiszaki atvételét miszaki
ellenér megbizdsaval végzi, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 16. §- ban meghatarozottak
szerint. Vallalkozé az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi eljards keretében adja 4t
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelSen.

9 Villalkozo jogai és kitelezettséoei

9.1.  Altalinos kotelezettségek

9.1.1. A Vallalkoz6 kotelessége gondoskodni azokrél az anyagokrol és felszerelésekrol,
amelyek a szakszer(i és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

9.1.2. Véllalkoz6 sajat koltségén koteles a munkavégzés sordn, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodo személyek biztonsagat. Sajat
koltségén kételes kihelyezni és megfelelé 4llapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést,
ami masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

9.1.3. A Villalkozé koteles a Megrendeld szaméara a munkdk miszaki ellendrzését

folyamatosan lehet6vé tenni, €s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

9.1.4. Vallalkozét terheli minden olyan kértéritési felel6sség, amely a szerzédésben vallalt
kotelezettségek megvaldsitasabol a Villalkozo, alvéllalkozdja, tigyndke vagy szallitoja
tevékenységebdl fakadéan keletkezik, illetve harmadik személy jogénak megsértésébol, —
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

9.1.5. Villalkozé kételes a munkdk kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibak
kijavitasa folyaman megtenni a sziikséges lépéseket a kornyezet védelme érdekében. A
Vallalkozé teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért. és az altala alkalmazott



modszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
¢pitmények, €s a kdzlekeddk biztonsagat, ne okozzanak kart a kirnyezetben.

9.1.6. A Megrendel§ az észlelt hidnyossdgokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkozo
koteles sajat koltségén mindazokat a hibdkat kijavitani, melyek a szerzédés hib4s
teljesitésébdl adédnak és a Vallalkozo altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési
munkdja hidnyossagara vezetheték vissza. A Vallalkozo késlekedése ezeknek a hibiknak a

kijavitasara feljogositja a Megrendel6t az 6sszes sziikséges munka més vallalkozéval térténd
elvégeztetésére a Vallalkozé koltségére.

9.1.7. A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes a Munkakra vonatkozé
utasitasat, beleértve a Munkak teljes vagy részleges felfiiggesztését.

9.1.8. A Megrendel6i jovahagyas a Vallalkozé teljes korti felel6sségét nem csékkenti, és

nem mentesiti a Véllalkozdt az egyébként szitkséges engedélyek és jovéhagyasok beszerzése
aldl.

9.1.9. A Vallalkozénak haladéktalanul téjékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hidnyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerzddés dokumentumainak feltulvizsgélata, akér a
Munkak megvalodsitasanak elérehaladésakor.

9.1.10. A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatarozott feleldsségbiztositassal kell
rendelkeznie.

9.1.11. A Szerz6dés keretében megvaldsulé munkaknak meg kell felelnie a kitelezd nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

9.1.12. A Villalkozd a szerz6déses munkafeladatok megvaldsitisdhoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, muszaki irdnyelveket, eldirasokat, tovabba a jovahagyott technoldgiai
utasitasokat koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani.

9.1.13. Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie
vagy elkészitenie a szerzddésben és a vonatkoz szabvanyban eléirt mindségiinek kell lennie.
A mindsitéshez sziikséges tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyédban olyan

vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités helyén, vagy a beépitési
helyszinen.

9.1.14. Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgélatot a szerz6dés
vagy a szabvany eldirja vagy a szerz6dés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaléan sziikséges.

9.1.15. Barmely — a Megrendel altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs elbirva a
szerzO0désben vagy szabvéanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor az ilyen
vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld igazolas alapjan az
ilyen kéltségeket a Vallalkozénak megtériti. : '

9.2. Ellenrzés

9.2.1. A Vallalkozénak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes
hatésagok ellenérzéseket €s vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
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Ezen feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetévé tegye a hatésédgoknak a részvételt
azokon a vizsgélatokon ¢és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkdrébe tartoznak.

9.2.2. A Villalkozé koteles egyeztetni a Megrendel6vel minden ellenérzés és vizsgalat
idépontjét és helyét a Szerz8dés eldirdsai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendel6nek
tovabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az elézetesen
egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy vizsgélatra,
illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendeldnek jogaban 4ll
azokat elutasitani. Az ilyen elutasitdsrél az okok megjeldlésével a Vallalkozét azonnal
¢rtesiteni kell. A megrendelé fenntartja magénak a jogot, hogy a munkékat szuréprébaszeriien
a Megrendel6 minéségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3.  Kartéritési felelosség

9.3.1. A Villalkoz6t terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a Munkak
megvalositasabol a Vallalkozo, alvéllalkozéja, tigyndke vagy szallitja tevékenységébsl
fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, — barmiféle szabadalmi
jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmeriil.

9.3.2. A Villalkoz6 kételes a Munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak
kijavitasa folyaman megtenni az sszes téle elvarhaté 1épést a kornyezet védelmére.

9.3.3. A Villalkozé teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az dltala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

9.3.4. A Vallalkozénak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekovetkezésének megeldzésére.

9.3.5. A Véllalkoz6 koteles a személyek biztonsagét vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhéritdsi intézkedéseket tenni és
azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni.

9.4.  Epitési naplo

9.4.1. Vallalkoz6 a munka megkezdésekor koteles épitési naplét nyitni és azt naprakészen
vezetni.

9.4.2. Vallalkozé a "Epitési naplo'-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet 4tadds-
atvételének idépontjatél koteles megnyitni és vezetni. A napléban kell a Munkak
megvaldsitasdval, a Megrendelé helyszini ellenérzésével és vizsgalataval kapcsolatos
bejegyzéseket megtenni. '

9.43. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselette]l megbizottak koziil csak azok
tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. A munka teljesitése soran a
kapcsolattartés az Epitési Naploban torténik. Az Epitési naplét a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint kell vezetni. :

9.4.4. Az FEpitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vaéllalkozasi szerzddésben rogzitett
Megrendeld miiszaki ellenére és Vallalkozé épitésvezetde.




9.5. Alvallalkozé igénybevétele

9.5.1. Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért tigy felel, mintha a munkét maga
végezte volna el, mig alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

952 Meg?endelé vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzodés teljesitése soran az
¢pitési napl6 adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § 2)—(5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesz részt.

9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1. Vallalkoz6 a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét koteles biztositani, amely jelen szerzédés
szerinti kotelezettségeinek megfeleld ¢s iddben torténd elvégzéséhez sziikséges. A kivitelezés
ideje alatt a Munka irdnyitdsival megbizott miiszaki vezetének folyamatosan a munkavégzés
helyszinén kell tartézkodnia a munkélatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Vallalkozo
kételes az elvégzend munkékkal dsszefiiggésben olyan gépeket, berendezéseket tizemeltetni,

illetve tizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben 1évé
kornyezetvédelmi eldirdsoknak.

9.6.2. Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai el8irdsokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technolégiai eldirdsokat ismeri, és azokat kotelezd
érvénylien betartja. Azokat a szallit6itol, alvallalkozo6itol megkoveteli és kozremiikddése — az
alvéllalkozora is kiterjed6en — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkoz6 szabalyoknak.

9.6.3. Vallalkozo felelés a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalok védelmére
¢s a munkafeltételekre vonatkozo) szabalyok teljes korli betartasaért, kiilénos tekintettel az
eépitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis
munkavédelmi kévetelményekrdl sz616 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egylittes rendeletben

rogzitett munkavédelmi kovetelményekre. Vallalkozé kételes biztositani a balesetmentes s
biztonsdgos munkavégzés feltételeit.

9.6.4. Vallalkozé kotelessége a sziikséges munka- és tlzvédelmi oktatdsrél torténd

gondoskodas, illetve megfeleld védéeszkozok biztositasa a munkateriilet dtadastol a miiszaki
atadds-atvételi eljaras lezarasaig.

9.6.5. Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozé munka-, tiiz-, vagyonvédelmi-,
egeszségligyi szabalyt, valamint minden hatdlyos hatdsagi-, szakmai-, szabvany el6irést,
szakhat6sdgi eldirasokat, illetve az elvégzendd munkara vonatkozo technolégiai-, miszaki-,
balesetelhdritdsi- minéség- és kornyezetvédelmi eléirast alkalmazottaival, illetve az 4ltala
igénybe vett alvallalkozoival és azok alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek
elmulasztasaval okozati dsszefiiggésben bekovetkezett valamennyi karért teljes korien felel
Véllalkozo6). Vallalkozé a munkavégzés sordn kizarolag érvényes munkaszerzédéssel,
munkavallaléi engedéllyel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Viéllalkozé kijelenti,
hogy dolgozéi rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal (kiilonds tekintettel a munkahelyi
balesetekre).

Vallalkozé koteles a Megrendeld szdéméra a Munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan
lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.
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9.6.6. Megrendeld és Vallalkozo az épitési napléba torténd bejegyzéssel kotelesek értesiteni
egymast azokrdl a tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekr6l és
koriilményekrdl, amelyek jelen szerzédésen alapul6 kotelezettségeik szerzddésszer(i
teljesitését veszélyeztetik. Vallalkozé kételes a javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges
akadalyoztatist a Megrendel8vel az épitési naploba t6rténd bejegyzés és telefax utjan
haladéktalanul kéz6lni. Megrendeld a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan végzi,
ennek tényét észrevételeit az épitési napléba bejegyzi. A Munka teljesitése sordn az épitési
naploban kell a Feleknek minden a munkik megvaldsitdsaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével €s vizsgalataval kapesolatos észrevételét rogziteni.

Vallalkozd koteles biztositani a Megrendel®, illetéleg az altala megjelolt muszaki ellendr,
valamint a jogszabalyokban meghatérozott hatdsagi személyek szdméra az épitési naplohoz
torténd folyamatos hozzaférhet6séget. Vallalkozd koteles a Megrendel6 (és az illetékes
szakhatosagok, egyéb ellenérzésre jogosult szervezetek, személyek) szdmara a Munka

mUszaki ellenérzését folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

Az ¢pitési naplot €s mellékleteit Vallalkozonak a munka befejezését kovetden 10 évig meg
kell 6riznie. Az épitési napld masodpéldanya Megrendelét illeti meg.

9.6.7. Vallalkozo kételes a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldsségbiztositast
kotni legkésébb a szerz6déskotés iddpontjara — felelsségbiztositasi szerzédést kotni vagy
meglévd felel6sségbiztositasat kiterjeszteni 18.000.000,- Ft/dv és legalabb 6.000.000,-
Ft/kéresemény mértékli épitési tevékenységet magdban foglalo felel6sségbiztositasra,
tudomasul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas hidnyadban a munkélatokat nem
kezdheti meg, és az ebbdl eredd esetleges késedelemért felelosséggel tartozik.

Vallalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi idészakra szol6 teljes kort
feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie legkésébb a jelen
vallalkozési szerz6dés alairasaig.

A Véllalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia
kell, hogy az 6sszes sziikséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették. '

Ha a Véllalkozé elmulasztja a biztositési szerzédést érvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositasi kdtvény, vagy elismervény bemutatdsaval, a Megrendels — jogfenntartdssal minden
egy¢eb jogdhoz vagy jogorvoslathoz — a Véllalkozé koltségére jogosult megkdtni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriil koltségeit jogosult beszamitassal
érvényesiteni a Véllalkozd barmely szdmlajaval szemben.

9.6.8. Vita esetén a Villalkozé kételes az eltakart munkarészt feltirni. A feltards és

helyredllitas ksltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munk4val kapcsolatos 4llaspontja téves
volt. '

9.6.9. Megrendeld koteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédést felmondani,

vagy —a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél eldllni, ha a szerzédés megkstését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn,
¢s ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

10 Egyiittmiikodési kitelezettségek




10.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz8dés megfelel teljesitése érdekében
egymassal szorosan egyiittmikddnek, a jelen szerzédésbdl szérmazod esetleges vitdkat jo

szandékkal, az egytittmiikodés és a kolesonds egyetértés szellemében, kozvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni.

10.2. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédé muszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkdk atadas-dtvételénél felmeriils szakmai kérdésekben a Megrendel6
miiszaki ellendre jogosult eljarni. A Véllalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt
miiszaki ellen6r miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefliggd
lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendelé helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot
tenni, a Véllalkoz6t nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavardsa nélkiil
helyszini ellenérzést végezni, az atadas-atvételnél kdzremitksdni.

10.3. Jelen szerz6dés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartisra az alabbi személyek
jogosultak:

Megrendeld részérél: Balogh Zoltén osztalyvezetd, tel: 36-20/577-06-99
Villalkoz6 részérél: Bajusz Tibor ligyvezetie, tel: 36-30/558-50-28

10.4. A Megrendelé a munkdk megkezdését megelézden koteles a kivitelezés megkezdését az
illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagnak bejelenteni, amennyiben az szlikséges.

10.5. A jelen szerz6dés korébe tartozé munkéknal a Vallalkozo feladata a munkarend
kialakitdsa, a felel6s miiszaki vezetés, a hatélyos jogszabalyok szerinti biztonsigos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem feltételeinek biztositasa.

10.6. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kivitelezés teljes idGtartama alatt
jogosult az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy
szakért6i Gtjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni.

10.7.  Megrendelének ¢s a miiszaki ellenérnek jogaban &ll a munka véghataridejének tartésa,
a miiszaki feltételek betartdsa érdekében a munkékat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni,
az eltakarasra keriil6 munkékat az eltakaras elétt ellendrizni.

10.8. Villalkozé6 az épitési munkateriiletet koteles elirasszerten kortithatarolni,
figyelmeztet6 tablakkal ellatni.

10.9. A Vallalkozé a Megrendel6 utasitdsa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki
a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszerfitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Véllalkozé kételes &t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Véllalkozo a
- szerz8dést6l elallhat vagy a feladatot a megrendelé utasitasai szerint, a megrendeld
kockézatéra ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
vegrehajtésa jogszabaly vagy hatdsagi hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy vesz€lyeztetné
masok személyét vagy vagyonit.



10.10. A munkavégzés soran Véllalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden
szilkségtelen akadalytol és minden folosleges anyagot a kornyezetvédelmi eldirdsoknak
megfeleld gondossaggal és a magyar szabvénnyal 6sszhangban kell térolni.

10.11. A szerzédéstél eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Vallalkozé
koteles alvallalkozéjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A
Vallalkozé az 4ltala igénybevett alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv)
felel6sséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

10.12. A Villalkoz6 kételes a vonatkozé jogszabalyi és szakmai el8irasoknak mindenben

megfeleld, hiba- €s hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigort
betartasara.

10.13.  A’Vallalkoz6 kételes a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi kériilményrsl a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

10.14. Vallalkoz6 koteles a vallalt munkéat a vonatkozé szabalyok, hat6sagi elbirdsok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben
szolgaltatni, a megéllapodott hatariddig elkésziteni.

11 Titoktartas

11.1.  Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzddés megkotése és a szolgdltatas

teljesitése sordn a Vallalkoz6 tudomésara jutott valamennyi informécié és adat tizleti titkot
képez.

11.2. Villalkozé a jelen szerzédés teljesitése sordn tudomésara jutott adatokat és
informéciokat jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladéan nem
hasznalhatja fel, azokat a Megrendel6 érdekeit sérté vagy veszélyeztetd médon nem kezelheti,
harmadik fél szdméara semmilyen formédban nem szolgéltathatja ki, azok kizardlag a
Megrendeld tulajdondt képezik, valamint azokrdl kizarélag a Megrendeld rendelkezhet.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az iizleti titoknak mindsiild adatok &s informéciok

illetéktelen harmadik személlyel torténé szébeli kozlése is nyilvanossagra hozatalnak
mind6siil.

11.3. Véllalkozé tudoméasul veszi és elfogadja, hogy titoktartdsi kotelezettsége jelen
szerz6dés megsziinését kovetden is fennall.

12 Egvéb rendelkezések

12.1. Megrendel6 a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja — ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon —, ha ‘ '

@) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést -
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel; -



b) Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.2. Ellendrzések és vizsgalatok

* Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban 4ll megvizsgélni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben fo glalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgélt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, gy a
Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Véllalkoz6 koteles téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szilkséges modositdsokat, hogy a
termékek/kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelének és Miszaki ellendrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a
jelen megallapodas szerint foly6 6sszes munkat, és észrevételeit az épitési napldban irasban
jelezze a Véllalkoz6 felé. Technoldgiai és munkavédelmi el6irasok sulyos megsértése esetén a
Miiszaki ellendr leallithatja a munkavégzést.

12.3. Potmunka: a szerzédés alapjat képezd ajanlattételi felhivdsban és kozbeszerzési
dokumentumokban (beleértve a részét képezé mellékleteket is) nem szerepld, elére nem
lathaté miiszaki sziikségességbol kiilon megrendelt tétel, mely a szerz6déskotést kovetden
merill fel, s kelld gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen
szerzOdés targyat képez6 épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznélathoz, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkoz6 eldirisaira.
Potmunka megrendelésére, elvégzésére - a miiszaki ellendr irdsos javaslatat megelézden -
kizarélag a kozbeszerzési jogszabédlyokkal Gsszhangban, a Megrendeld elézetesen irdsbeli
megrendelése alapjan kertilhet sor. Az épitési napléba torténd pétmunka bejegyzés nem
mindstil Megrendelé altali megrendelésnek. A Megrendeld az elzetes irdsos megrendelése
nélkiil elvégzett pétmunk4ért nem fizet.

12.4. Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezé ajanlattételi felhivasban és
kozbeszerzési dokumentumokban (beleértve a részét képezs mellékleteket is) kimutathatdan
szerepld, de a szerzédéses arban (véllalkozéi dijban) figyelembe nem vett tétel, amelynek
mennyisége elére nem lathaté miiszaki sziikségességb6l novekszik, tekintettel a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozé elbirdsaira. Vallalkozé kijelenti, hogy a
tobbletmunka kockazatat magara véllalja, azt koteles kiilon térités nélkiil elvégezni. A
Megrendel6 tobbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

12.5. Az ajénlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatérozott, a teljesitésbe bevont
szakembernek a felel6s miszaki vezet6i jogosultsig megszerzését kdvetben eltsltott szakmai
gyakorlata (honap) — 295 hénap — Sipos Jozsef szakember neve.

12.6. Az infrastrukturdlis fejlesztéseket a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfelelden
kell elvégezni, tébbek kozott:

- a rendelSk esetében az egészségligyi szolgltatdsok nytjtisdhoz szitkséges szakmai -
minimumfeltételekrol szol6 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kiilonds tekintettel annak 2.
mellékletére, az ott meghatarozott eszkozsknek el kell férnie a rendelében.),

- az orszagos telepilésrendezési €s épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XIL.
20.) Korm. rendelet. :



12.7. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv szabélyai, a
szerz8dés targyara vonatkozo hatélyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzddés
megkdtése eldtti irdsbeli nyilatkozatai — kiiléndsen a kozbeszerzési eljards sordn tett
nyilatkozatok — az irdanyadoak.

12.8.  Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt irjak ald azzal, hogy

a szerz6dés csak mindkét fél egybehangzé irdsos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. §
rendelkezéseinek figyelembevételével irasban médosithaté.

12.9. Felek esetleges jogvitdikat peren kiviil probaljdk meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére — értékhatartdl fiiggéen — kikotik a Kecskeméti J arasbirdsag vagy
a Kecskeméti Torvényszék kizardlagos illetékességét.

12.10. Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl Felek aldirdsa utan 4 példany
Megrendeldt, 2 példany Villalkozét illet. A felek a jelen szerzddést tobbszor dtolvasés utdn,
€s koz0s értelmezést kdvetden, mint akaratukkal mindenben megegyezdt az alulirott helyen és
id8ben alairjék. Jelen szerzédés hatilyba Iépéséhez a szerz6dd felek képviseldinek alairdsan
kiviil més szerv, szervezet, testiilet, hatosag ellenjegyzése, jovahagydsa nem sziikséges.
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Jelen szerzodés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:
Mellékletek:

1. szamd melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szam melléklet: Kézbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szamu melléklet: Villalkozo, mint nyertes ajanlattev ajanlata
4. szam@ melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvénye



