

Választókerület	Helyszín	Teljesítve-Tervezve
1. számú	Bokréta utca	2024.01.05
	Bimbó utca	2024.01.10
	Kertész utca	2024.01.05
	Szőlő utca	2024.01.10
	Szellő utca	2024.01.10
2. számú	Venyige utca	2024.01.05
	Bittner köz	2024.01.21
	Százsorszép utca	2024.01.21
	Fenyő utca	2024.01.18,
	Tátra utca	2024.01.21
	Aranyhomok utca	Folyamatban
	Kisnyíri utca	2024.01.21
3. számú	Miklós Gyula utca földes szakasza	2024.01.21
	01521/356 hrsz. út (Bittner köz mellett)	2024.01.21
4. számú	Sió utca útfelület zárás	Egyeztetés alatt
4. számú	Nyíri út padkáinak javítása	2024.02.05
5. számú	Domby Lajos utca földes szakasz	2024.02.28
	Irinyi utca földút	2024.02.28
	Illyés Gyula utca földes szakasz	2024.01.26
	Kálti Márk utca	2024.01.05
	Julianus barát utca	2024.01.04
	Örkény István utca	2024.01.29
6. számú	Kis Hegedűs köz	2024.02.15
	Halász köz	2024.01.10
	Feri ABC mellett	2024.01.19
	Árpád köz	2024.01.10
	Futrinka utca	2024.01.17
	Fenyves köz	2024.01.04
	Nyíri út folytatása a Széles köz (Zana köz) (amely átvezet a „nagy Teschohoz”, a fekvőrendőrs útszakasz - Jóga Presszó	Elkészült (burkolt javítás)
7. számú	Nagy Lajos király körút földes szakasz	2024.03.18
	Hegedűs köz martaszfaltos szakasza	2023.12.21
	Buda hegy új építésű szakasza	2024.02.14
	Vacsihegyi út földes része	2024.01.26
	0246 hrsz.	Nem indokolt karbantartás(gyephantos)
	(Dráva utcáról) 5050/1+5050/54 hrsz.	2024.03.18
	Lehár Ferenc utca	2024.02.26
	Dárda utca	2024.02.26
	Jázmin utca	2024.02.26
	Vitorla utca Gránit utca felé eső szakasz	Burkolt (ütemezve)
	Boglya utca	2024.02.26
	Mátyás király körút földutas folytatása	Nem indokolt karbantartás(gyephantos)
	Vitorla utca nem aszfaltos része	2024.02.26
	Budaihegy határútja	2024.02.14
	Széna utca utáni első utca és balra az abból nyíló utak	2024.02.01
	Zalán utca	burkolt
	Kékestető utca	2024.02.28
Székelyfonó utca	burkolt	
Vacsihegy és Talfáját összekötő út	2024.01.04	
10. számú	Görbe utca, Lovag utca	2024.02.12
	Szilágyi Erzsébet utca közepe	2024.02.07
	Szilágyi Erzsébet utca végén stabilizálás	2024.02.07
	Körösí hegy utcái	2024.02.08
	Vértes utca martaszfaltos szakasza	Burkolt
	Platter János utca martaszfaltosítása	2024.02.20
	Baross utca vége	2024.02.07
	Törvénykönyv utca, Sarolta utca, Ispán utca, Vármegye utca	2024.02.07
	Kacsa köz	2024.02.12
	Liszt Ferenc utca stabilizálása	2024.02.26

Választókerület	Helyszín	Teljesítve-Tervezve
	Zászló utca	2024.02.26
11. számú	Szinyei Merse Pál utca zúzalékolása	2024.02.09
	Czuczor Gergely utca zúzalékolása	2024.02.09
	Rose Market előtti út zúzalékolása	2024.03.25
	Felsőkomárnok utcai játszótér előtti út zúzalékolása	2024.02.09
	Műkerti villákhöz vezető út zúzalékolása	2024.02.09
	Tiszafa utca zúzalékolása	2024.02.09
	Palást utca zúzalékolása	2024.02.08
	Alkotás utca zúzalékolása	2024.02.08
13. számú	Miklóstelepi út felüljáró utáni első utca jobbra az ABC előtt	2023.12.27
	Hetényi úton kifelé „az M5 alatt” az első utca balra	Autópálya szerviz út (nincs kezelésünkben)
14. számú	0651 hrsz	2024.03.11
	Hosszúnyelű utca folyamatos karbantartása, addig amíg az alternatív útvonal elkészül	
	Hosszúnyelű utca rendbehozatala, azt követően, hogy a kamion forgalom csökken	
	Oportó utca, Hajnalpír utca, Ezerjő utca, Furmint utca, Juhfark utca, Kunleány utca Favorit utca gréderezése	2024.02.28
	Talfája út mart aszfaltos talajmarás	Tesztmarások után ütemezzük
	Zsigmond Ferenc utca földes része	2024.02.28
	Lugas sor gréderezése	2024.02.28
	Platán utca Magnólia felőli végének gréderezése	folymatban
	Magnólia utca, Kököröcsin utca martaszfaltozása	folymatban
	15353/84 hrsz. út	2024.02.28
	Ezüstfenyő utca gréderezése, és a Lombos utca és Zsálya utca közötti szakasz mart aszfalttal történő borítása	(Gréderezés) 2024.02.28
	0442/339 hrsz.út gréderezése	2024.02.28
	0438/69 hrsz. út gréderezése	(nincs kezelésünkben)
	0439/15 hrsz. út martaszfaltozása	(Gréderezés) 2024.02.28
	METRO Áruház mögötti, 0429/6 hrsz. út gréderezése	2024.01.18 (kivéve dolomitos szakasz), Újra ütemezve: 2024.03.12
	0273 hrsz. út gréderezése	2024.01.30
	0278, 0276/354, 0276/313 hrsz. utak gréderezése	0278 Sekélykátyúzás (többi nincs kezelésünkben)
	Árnyas utca, Páva utca, Kiserdő utca, 0487/1 hrsz. út	2024.03.01
	0651, 0416/144 hrsz. út	2023.12.20
	Arató utca gréderezése	2024.03.12

2024.03.14

Helyszín	Munkvégezés státusza	Dátum
Cinege utca	kész	2024.01.29
Miklóstelepi út és annak folytatása	kész	2024.01.17
Széles köz S-kanyar része	kész	2024.01.16
Szeben utca	ütemezve	~2024.01.31
Napkelet utca	ütemezve	2024.01.29
Mókus utca és környéke a Harkály utcától a Cinege utca irányába	folyamatban	2024.01.29-2024.02.12
Harkály utca	folyamatban	2024.01.04-2024.02.12
Iskola utca folytatása Szarkásban	kész	2024.01.03
Domb János utca	ütemezve	2024. 6. hét
Hollandfalú és Máriahegy egyéb földútjai	kész	2024.01.05
Bimbó utca	kész	2024.01.10
Bokréta utca	kész	2024.01.05
Szólló utca	kész	2024.01.10
Venyige utca	kész	2024.01.05
Szellő utca	kész	2024.01.10
Kertész utca	kész	2024.01.05
Hosszúnyelű utca	kész	2023.12.22
Vacsi köz 0273 hrsz. út	kész	2024.01.29
Talfája út második fele, amely a honvédségi bekötő úthoz esik	kész	2024.01.29
Szolnoki hegy 0652/199 hrsz. út	kész	2023.12.27
METRO Áruház mögötti 0429/6 hrsz. út	ütemezve	2024. 6. hét

2024.01.30